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总说明

一、《江苏省建设工程施工工期定额》（以下简称“本定额”）是以《建筑

安装工程工期定额》（TY01-89-2016）为基础，结合江苏省辖区范围内正常施工

条件、常用施工方法、合理劳动组织、平均施工技术装备和管理水平，以及当前

常见结构及工程规模的施工情况进行编制。

二、本定额适用于本省行政区域内建筑工程、市政工程和城市轨道交通工程

的新建、扩建工程。

三、本定额是国有资金投资工程确定建筑工程、市政工程、城市轨道交通工

程工期的依据，非国有资金投资工程参照执行。工期定额是签订施工合同、合理

确定施工工期及工期索赔的基础，也是施工企业编制施工组织设计、安排施工进

度计划的参考。

四、除章节有特殊规定外，本定额工期是指自开工之日起，到完成各章、节

所包含全部工程内容并达到国家验收标准之日的日历天数（包括法定节假日），

不包括三通一平、打试验桩、地下障碍物处理、基础施工前的降水和基坑支护时

间、竣工文件编制所需的时间。

五、本定额工期是在正常施工条件及合理施工组织下，按国家、省相关标准

完成规定的施工内容，完成合格产品所需要的施工时间，以日历天为单位。为有

效保障工程质量和安全，维护建筑行业劳动者合法权益，建设单位不得随意压缩

定额工期。如压缩工期，应根据有关规定在招标文件或施工合同中明确赶工措施

费的计算方法和标准。压缩工期超过定额工期 30%以上的，必须经过专家论证。

六、本定额工期综合考虑了冬雨季施工、一般气候影响、常规地质条件和节

假日等因素，并结合国家法律法规的有关规定、建筑施工规范和技术操作规程要

求等进行测算确定，已综合考虑预拌混凝土和现场搅拌混凝土、预拌砂浆和现场

搅拌砂浆的施工因素。

七、本定额施工工期的调整：

（一）施工过程中，遇不可抗力、极端天气或政府政策性影响施工进度或暂

停施工的，按照实际延误的工期顺延。

（二）施工过程中，发现实际地质情况与地质勘查报告出入较大的，应按照

实际地质情况调整工期。
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（三）施工过程中遇到障碍物或古墓、文物、化石、流砂、溶洞、暗河、淤

泥、石方、地下水等需要进行特殊处理且影响关键线路的，工期相应顺延。

（四）合同履行过程中，因非承包人原因发生重大设计变更的，应调整工期。

（五）其他非承包人原因造成的工期延误应予顺延。

八、本定额凡注明“×××以内（下）”者，均包括“×××”本身，注明

“×××以外（上）”者，均不包括“×××”本身。

九、超出本定额范围的按照实际情况另行计算工期。
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第一部分 建筑工程

说 明

一、本部分定额包括民用建筑工程、工业及其他建筑工程、构筑物工程和专

业工程，共四章。

二、本定额中的工程分类按照《建设工程分类标准》（GB/T 50841-2013）

执行。

三、一个承包人同时承包两个或两个以上单项工程时，工期以一个单项工程

的最大工期为基数，加上其它单项工程的工期总和乘系数计算。加 1个乘以系数

0.15；加 2个乘以系数 0.1；加 3个乘以系数 0.08；4 个以上的单项工程不另增

加工期。

加 1个单项工程：T=T1+T2×0.15

加 2 个单项工程：T=T1+(T2+T3)×0.1

加 3 个单项工程：T=T1+(T2+T3+T4)×0.08

其中：T—工程总工期；Tl、T2、T3、T4 为所有单项工程工期最大的前四个，

且 T1≥T2≥T3≥T4。

四、本部分建筑工程的建筑面积依据《建筑工程建筑面积计算规范》

（GB/T50353-2013)中“计算建筑面积的规定”。与《民用建筑通用规范》

(GB55031-2022)的建筑面积计算规定不一致的，以《民用建筑通用规范》

(GB55031-2022)的规定为准。层数以建筑自然层数计算，设备层、管道层、避难

层等计算层数，出屋面的楼（电）梯间、水箱间不计算层数。
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第一章 民用建筑工程

说 明

一、本章包括民用建筑±0.00 以下工程、±0.00 以上工程、±0.00 以上钢

结构工程和±0.00 以上超高层建筑工程四部分。

二、±0.00 以下工程分为无地下室和有地下室两部分。工期包括±0.00 以

下全部工程内容，但不含桩基工程。

（一）无地下室工程，按基础类型及首层建筑面积划分。

（二）有地下室工程，按地下室层数及地下室建筑面积划分，其中结构工期

为完成结构工程的工期。

三、±0.00 以上工程按照工程用途、结构类型、层数及建筑面积划分。工

期为完成±0.00 以上结构、装饰装修、安装等全部工程内容的施工时间。

四、本部分装饰装修按一般装饰装修标准考虑，低于一般装饰装修按照相应

工期乘以系数 0.95，中级装饰装修按照相应工期乘以系数 1.05，高级装饰装修

按照相应工期乘以系数 1.20 计算。一般装饰装修、中级装饰装修、高级装饰装

修的划分标准如下。

装饰装修标准划分表

项目 一般装饰装修 中级装饰装修 高级装饰装修

内墙面 一般涂料
高级涂料、面砖、壁纸、

木饰面

高级涂料、石材饰面、类

石材饰面、壁纸、软包、

金属装饰装修板、木饰面

外墙面 勾缝、一般涂料
水刷石、干粘石、贴面砖、

高级涂料、石材饰面

石材饰面、金属装饰装修

板、玻璃幕墙

天棚 一般涂料 高级涂料、吊顶、壁纸
高级涂料、造型吊顶、金

属吊顶、壁纸

楼地面
水泥、混凝土、塑料、涂

料

块料、木地板、地毯、地

胶

石材饰面木地板类石材饰

面、地毯、地胶

室内门窗 塑钢门窗、钢门窗
铝合金门窗、木门窗、玻

璃门

铝合金门窗、金属饰面门

窗、成套木门、玻璃门

注：1.高级装饰装修：墙面、楼地面每项分别满足 3 个及 3 个以上高级装饰装修项目，天

棚、外墙面、室内门窗每项分别满足 2 个及 2 个以上高级装饰装修项目，并且每项装饰装修

项目的面积之和占相应装饰装修项目面积 70％以上者。

2.中级装饰装修：内墙面、外墙面、楼地面、天棚、室内门窗每项分别满足 2 个及 2

个以上中级装饰装修项目，并且每项装饰装修项目的面积之和占相应装饰装修项目面积 70%

以上者。

3.宾馆、酒店工程装饰装修标准同时适用《中华人民共和国星级酒店评定标准》。
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五、有关规定

（一）单项工程

单项工程工期按±0.00 以下工程与±0.00 以上工程的工期之和计算。单项

工程建筑面积超出定额项目中所列面积，按照定额项目中所列面积最大档次计

算，不再增加面差工期。

（二）±0.00 以下工程

1.无地下室按首层建筑面积计算，有地下室按地下室建筑面积总和计算。

2.±0.00 以下无地下室工程由 2 种或 2 种以上基础类型组成的，按不同类

型对应总面积查出相应工期，按所占面积加权平均计算。

3.±0.00 以下无地下室工程有层数不同的，按照最高层数，以总建筑面积

计算。

4.遇到地质条件复杂或受周边地铁、高层（超高层）建筑等须采用非常规工

艺且对工期产生实质性影响的±0.00 以下工程，可通过专家评审确定或者在本

定额的基础上自行确定工期。
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（三）±0.00 以上工程

1.±0.00 以上工程工期按±0.00 以上部分建筑面积总和计算。

2.单项（位）工程±0.00 以上结构相同，使用功能不同的，无变形缝时，

按使用功能对应建筑面积占比重大的计算工期。

3. 单项（位）工程±0.00 以上由两种或两种以上结构类型组成，无变形缝

时，先按全部面积计算不同结构的相应工期，再按不同结构各自的建筑面积加权

平均计算。

4. 单项（位）工程±0.00 以上层数不同，无变形缝时，按照最高层数，以

总建筑面积计算。

4.单项（位）工程±0.00 以上使用功能不同、结构类型不同或层数不同，

有变形缝时，先按不同层数、不同功能或不同结构类型各自的面积计算相应工期，

再参照第一部分建筑工程说明第三条计算工期。

5.单项（位）工程±0.00 以上分成若干个独立部分时，先按各独立部分计

算相应工期，再参照第一部分建筑工程说明第三条计算工期。±0.00 以上有整

体部分的，将其并入到工期最大的部分工期中计算。

（四）其他说明

1.当单项工程层数超出工期定额中所列层数时，工期可按定额中对应建筑面

积的最高相邻层数的工期差值增加。

2.本定额装配式混凝土结构施工工期仅计算现场安装阶段，按《江苏省装配

式建筑综合评定标准》（DB32/T 3753-2020）计算建筑工程装配率，工期按装配

率 40%编制。装配率每增加 5%（不足 5%按 5%计算），定额工期相应减少 1%。

3.±0.00 以上超高层建筑单层平均面积按主塔楼±0.00 以上总建筑面积除

以地上总层数计算。

4.现浇框架-剪力墙结构按照现浇剪力墙工期计算。钢、混凝土组合结构的

工期，参照相应项目的工期乘以系数 1.10 计算。

5.钢结构工程建筑面积和用钢量两个指标中，只要满足其中一个指标即可。

6.在确定机械土方工程工期时，同一单项工程内有不同挖深的，按最大挖土

深度计算。

7.学生宿舍、别墅建筑划分入居住建筑，其中学生宿舍按居住建筑 0.9 系数
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确定，别墅建筑按居住建筑工期 1.3 系数确定。科研用房划分入办公建筑，按照

办公建筑工期 1.05 系数确定。福利院、养老院按设计标准划分入居住建筑或旅

馆酒店建筑。采用钢结构、网架结构形式的按照±0.00 以上钢结构工程执行，

采用现浇框架结构、现浇剪力墙结构、装配式混凝土结构的图书馆、体育馆、展

览馆，按照文化建筑执行。文化建筑中音乐厅（歌剧院）因其声学设计和音质控

制要求，其中±0.00 以上工期可乘以系数 1.5 或自行协商确定。火车站、汽车

站、航站楼等采用钢结构、网架结构的执行±0.00 以上钢结构工程-交通枢纽工

程工期定额。
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一、±0.00 以下工程

1. 无地下室工程

编号 基础类型 首层建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-1

筏板基础、满

堂基础

≤500 40 40

1-1-2 ≤1000 45 45

1-1-3 ≤2000 51 51

1-1-4 ≤3000 58 58

1-1-5 ≤4000 72 72

1-1-6 ≤5000 76 76

1-1-7 ≤7000 88 88

1-1-8 ≤10000 105 105

1-1-9 ≤15000 120 120

1-1-10 >15000 135 135

1-1-11

框架基础、独立柱基

≤500 20 20

1-1-12 ≤1000 29 29

1-1-13 ≤2000 39 39

1-1-14 ≤3000 50 50

1-1-15 ≤4000 59 59

1-1-16 ≤5000 63 63

1-1-17 ≤7000 70 70

1-1-18 ≤10000 81 81

1-1-19 >10000 100 100

2. 有地下室工程

编号 层数 地下建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-20

1

≤1000 80 65

1-1-21 ≤3000 105 85

1-1-22 ≤5000 115 95

1-1-23 ≤7000 125 105
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编号 层数 地下建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-24 ≤10000 150 125

1-1-25 ≤20000 170 140

1-1-26 ≤40000 200 160

1-1-27 >40000 240 200

1-1-28

2

≤2000 120 95

1-1-29 ≤4000 135 110

1-1-30 ≤6000 155 125

1-1-31 ≤8000 170 140

1-1-32 ≤10000 185 155

1-1-33 ≤15000 210 180

1-1-34 ≤20000 235 205

1-1-35 ≤40000 260 220

1-1-36 ≤60000 310 270

1-1-37 >60000 350 310

1-1-38

3

≤3000 165 125

1-1-39 ≤5000 180 140

1-1-40 ≤7000 195 155

1-1-41 ≤10000 215 165

1-1-42 ≤15000 240 190

1-1-43 ≤20000 265 215

1-1-44 ≤25000 290 240

1-1-45 ≤30000 315 265

1-1-46 ≤40000 340 280

1-1-47 ≤60000 390 330

1-1-48 ≤80000 440 380

1-1-49 >80000 490 430

1-1-50
4

≤10000 255 225

1-1-51 ≤15000 280 250
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编号 层数 地下建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-52 ≤20000 305 275

1-1-53 ≤25000 330 290

1-1-54 ≤30000 355 315

1-1-55 ≤35000 380 340

1-1-56 ≤40000 405 365

1-1-57 ≤60000 430 380

1-1-58 ≤80000 480 430

1-1-59 ≤100000 530 480

1-1-60 >100000 580 510

1-1-61

5

≤10000 285 245

1-1-62 ≤15000 310 270

1-1-63 ≤20000 340 290

1-1-64 ≤25000 365 315

1-1-65 ≤30000 390 330

1-1-66 ≤40000 415 345

1-1-67 ≤50000 440 370

1-1-68 ≤60000 470 390

1-1-69 ≤80000 530 450

1-1-70 ≤100000 590 500

1-1-71 >100000 660 570
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二、±0.00 以上工程

1. 居住建筑

结构类型：现浇剪力墙结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-72

≤3

≤1000 115 70

1-1-73 ≤2000 120 75

1-1-74 ≤3000 130 80

1-1-75 ≤5000 135 85

1-1-76 >5000 145 95

1-1-77

≤6

≤3000 160 105

1-1-78 ≤5000 170 115

1-1-79 ≤8000 195 135

1-1-80 >8000 215 155

1-1-81

≤8

≤5000 195 135

1-1-82 ≤8000 195 135

1-1-83 ≤10000 210 145

1-1-84 ≤15000 230 165

1-1-85 >15000 250 185

1-1-86

≤10

≤8000 230 165

1-1-87 ≤10000 240 175

1-1-88 ≤15000 265 195

1-1-89 >15000 285 215

1-1-90

≤12

≤8000 240 170

1-1-91 ≤10000 250 180

1-1-92 ≤15000 275 200

1-1-93 ≤20000 295 220

1-1-94 >20000 315 240

1-1-95 ≤16 ≤10000 295 220
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-96 ≤15000 315 240

1-1-97 ≤20000 340 260

1-1-98 ≤25000 360 280

1-1-99 ≤30000 380 300

1-1-100 >30000 400 320

1-1-101

≤20

≤15000 340 260

1-1-102 ≤20000 360 280

1-1-103 ≤25000 385 300

1-1-104 ≤30000 405 320

1-1-105 >30000 405 320

1-1-106

≤24

≤20000 390 300

1-1-107 ≤25000 410 320

1-1-108 ≤30000 435 340

1-1-109 ≤35000 455 360

1-1-110 >35000 475 380

1-1-111

≤30

≤25000 455 360

1-1-112 ≤30000 475 380

1-1-113 ≤35000 500 400

1-1-114 ≤40000 525 420

1-1-115 >40000 545 440

1-1-116

≤34

≤35000 500 400

1-1-117 ≤40000 520 420

1-1-118 ≤45000 540 440

1-1-119 ≤50000 570 460

1-1-120 >50000 590 480

1-1-121

≤40

≤35000 570 460

1-1-122 ≤40000 590 480

1-1-123 ≤45000 620 500
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-124 ≤50000 640 520

1-1-125 >50000 660 540

结构类型：现浇框架结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-126

≤3

≤1000 115 70

1-1-127 ≤2000 120 75

1-1-128 ≤3000 130 80

1-1-129 ≤5000 135 85

1-1-130 >5000 145 95

1-1-131

≤6

≤3000 160 105

1-1-132 ≤5000 170 115

1-1-133 ≤8000 195 135

1-1-134 >8000 215 155

1-1-135

≤8

≤5000 195 135

1-1-136 ≤8000 195 135

1-1-137 ≤10000 200 135

1-1-138 ≤15000 220 155

1-1-139 >15000 240 175

1-1-140

≤10

≤8000 230 165

1-1-141 ≤10000 230 165

1-1-142 ≤15000 255 185

1-1-143 >15000 275 205

1-1-144

≤12

≤8000 240 170

1-1-145 ≤10000 250 180

1-1-146 ≤15000 275 200

1-1-147 ≤20000 295 220

1-1-148 >20000 315 240
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-149

≤16

≤15000 295 220

1-1-150 ≤20000 315 240

1-1-151 ≤25000 340 260

1-1-152 ≤30000 360 280

1-1-153 >30000 380 300

1-1-154

≤20

≤15000 340 260

1-1-155 ≤20000 360 280

1-1-156 ≤25000 385 300

1-1-157 ≤30000 405 320

1-1-158 >30000 405 320

1-1-159

≤24

≤20000 390 300

1-1-160 ≤25000 410 320

1-1-161 ≤30000 435 340

1-1-162 ≤35000 455 360

1-1-163 >35000 475 380

1-1-164

≤30

≤25000 455 360

1-1-165 ≤30000 475 380

1-1-166 ≤35000 500 400

1-1-167 ≤40000 525 420

1-1-168 >40000 545 440

1-1-169

≤34

≤35000 500 400

1-1-170 ≤40000 520 420

1-1-171 ≤45000 540 440

1-1-172 ≤50000 570 460

1-1-173 >50000 590 480

1-1-174

≤40

≤35000 570 460

1-1-175 ≤40000 590 480

1-1-176 ≤45000 620 500
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-177 ≤50000 640 520

1-1-178 >50000 660 540

结构类型：装配式混凝土结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-179

≤3

≤1000 112 67

1-1-180 ≤2000 116 71

1-1-181 ≤3000 126 76

1-1-182 ≤5000 131 81

1-1-183 >5000 140 90

1-1-184

≤6

≤3000 155 100

1-1-185 ≤5000 164 109

1-1-186 ≤8000 188 128

1-1-187 >8000 207 147

1-1-188

≤8

≤5000 188 128

1-1-189 ≤8000 188 128

1-1-190 ≤10000 193 128

1-1-191 ≤15000 212 147

1-1-192 >15000 231 166

1-1-193

≤10

≤8000 222 157

1-1-194 ≤10000 222 157

1-1-195 ≤15000 246 176

1-1-196 >15000 265 195

1-1-197

≤12

≤8000 232 162

1-1-198 ≤10000 241 171

1-1-199 ≤15000 265 190

1-1-200 ≤20000 284 209

1-1-201 >20000 303 228
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-202

≤16

≤15000 284 209

1-1-203 ≤20000 303 228

1-1-204 ≤25000 327 247

1-1-205 ≤30000 346 266

1-1-206 >30000 365 285

1-1-207

≤20

≤15000 327 247

1-1-208 ≤20000 346 266

1-1-209 ≤25000 370 285

1-1-210 ≤30000 389 304

1-1-211 >30000 389 304

1-1-212

≤24

≤20000 375 285

1-1-213 ≤25000 394 304

1-1-214 ≤30000 418 323

1-1-215 ≤35000 437 342

1-1-216 >35000 456 361

1-1-217

≤30

≤25000 437 342

1-1-218 ≤30000 456 361

1-1-219 ≤35000 480 380

1-1-220 ≤40000 504 399

1-1-221 >40000 523 418

1-1-222

≤34

≤35000 480 380

1-1-223 ≤40000 499 399

1-1-224 ≤45000 518 418

1-1-225 ≤50000 547 437

1-1-226 >50000 566 456

1-1-227

≤40

≤35000 547 437

1-1-228 ≤40000 566 456

1-1-229 ≤45000 595 475
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-230 ≤50000 614 494

1-1-231 >50000 633 513

2. 办公建筑

结构类型：现浇剪力墙结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-232

≤6

≤3000 182 122

1-1-233 ≤5000 197 137

1-1-234 ≤8000 215 150

1-1-235 ≤10000 240 170

1-1-236 >10000 255 180

1-1-237

≤8

≤5000 221 156

1-1-238 ≤10000 245 180

1-1-239 ≤15000 270 200

1-1-240 >15000 290 220

1-1-241

≤10

≤10000 260 190

1-1-242 ≤15000 280 210

1-1-243 ≤20000 305 230

1-1-244 >20000 330 250

1-1-245

≤12

≤10000 315 240

1-1-246 ≤15000 315 240

1-1-247 ≤20000 340 260

1-1-248 ≤25000 360 280

1-1-249 >25000 385 300

1-1-250

≤16

≤15000 320 240

1-1-251 ≤20000 380 300

1-1-252 ≤25000 405 320



18

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-253 ≤30000 425 340

1-1-254 >30000 450 360

1-1-255

≤20

≤20000 405 320

1-1-256 ≤25000 445 360

1-1-257 ≤30000 470 380

1-1-258 ≤35000 490 400

1-1-259 ≤40000 515 420

1-1-260 >40000 535 440

1-1-261

≤24

≤30000 515 420

1-1-262 ≤35000 535 440

1-1-263 ≤40000 580 480

1-1-264 ≤50000 600 500

1-1-265 >50000 625 520

1-1-266

≤28

≤35000 580 480

1-1-267 ≤40000 600 500

1-1-268 ≤50000 630 520

1-1-269 ≤60000 660 540

1-1-270 >60000 690 560

1-1-271

≤34

≤40000 680 570

1-1-272 ≤50000 710 590

1-1-273 ≤60000 740 610

1-1-274 ≤70000 770 630

1-1-275 >70000 800 650

1-1-276

≤40

≤40000 780 660

1-1-277 ≤50000 800 680

1-1-278 ≤60000 830 700

1-1-279 ≤70000 860 720

1-1-280 >70000 890 740
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结构类型：现浇框架结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-281

≤6

≤3000 182 122

1-1-282 ≤5000 197 137

1-1-283 ≤8000 215 150

1-1-284 ≤10000 240 170

1-1-285 >10000 255 180

1-1-286

≤8

≤5000 221 156

1-1-287 ≤10000 245 180

1-1-288 ≤15000 270 200

1-1-289 >15000 290 220

1-1-290

≤10

≤10000 260 190

1-1-291 ≤15000 280 210

1-1-292 ≤20000 305 230

1-1-293 >20000 330 250

1-1-294

≤12

≤10000 315 240

1-1-295 ≤15000 315 240

1-1-296 ≤20000 340 260

1-1-297 ≤25000 360 280

1-1-298 >25000 385 300

1-1-299

≤16

≤15000 320 240

1-1-300 ≤20000 380 300

1-1-301 ≤25000 405 320

1-1-302 ≤30000 425 340

1-1-303 >30000 450 360

1-1-304

≤20

≤20000 405 320

1-1-305 ≤25000 445 360

1-1-306 ≤30000 470 380
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-307 ≤35000 490 400

1-1-308 ≤40000 515 420

1-1-309 >40000 535 440

1-1-310

≤24

≤30000 515 420

1-1-311 ≤35000 535 440

1-1-312 ≤40000 580 480

1-1-313 ≤50000 600 500

1-1-314 >50000 625 520

1-1-315

≤28

≤35000 580 480

1-1-316 ≤40000 600 500

1-1-317 ≤50000 630 520

1-1-318 ≤60000 660 540

1-1-319 >60000 690 560

1-1-320

≤34

≤40000 680 570

1-1-321 ≤50000 710 590

1-1-322 ≤60000 740 610

1-1-323 ≤70000 770 630

1-1-324 >70000 800 650

1-1-325

≤40

≤40000 780 660

1-1-326 ≤50000 800 680

1-1-327 ≤60000 830 700

1-1-328 ≤70000 860 720

1-1-329 >70000 890 740

结构类型：装配式混凝土结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-330
≤6

≤3000 176 116

1-1-331 ≤5000 190 130
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-332 ≤8000 208 143

1-1-333 ≤10000 232 162

1-1-334 >10000 246 171

1-1-335

≤8

≤5000 213 148

1-1-336 ≤10000 236 171

1-1-337 ≤15000 260 190

1-1-338 >15000 279 209

1-1-339

≤10

≤10000 251 181

1-1-340 ≤15000 270 200

1-1-341 ≤20000 294 219

1-1-342 >20000 318 238

1-1-343

≤12

≤10000 303 228

1-1-344 ≤15000 303 228

1-1-345 ≤20000 327 247

1-1-346 ≤25000 346 266

1-1-347 >25000 370 285

1-1-348

≤16

≤15000 308 228

1-1-349 ≤20000 365 285

1-1-350 ≤25000 389 304

1-1-351 ≤30000 408 323

1-1-352 >30000 432 342

1-1-353

≤20

≤20000 389 304

1-1-354 ≤25000 427 342

1-1-355 ≤30000 451 361

1-1-356 ≤35000 470 380

1-1-357 ≤40000 494 399

1-1-358 >40000 513 418

1-1-359 ≤24 ≤30000 494 399
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-360 ≤35000 513 418

1-1-361 ≤40000 556 456

1-1-362 ≤50000 575 475

1-1-363 >50000 599 494

1-1-364

≤28

≤35000 556 456

1-1-365 ≤40000 575 475

1-1-366 ≤50000 604 494

1-1-367 ≤60000 633 513

1-1-368 >60000 662 532

1-1-369

≤34

≤40000 652 542

1-1-370 ≤50000 681 561

1-1-371 ≤60000 710 580

1-1-372 ≤70000 739 599

1-1-373 >70000 768 618

1-1-374

≤40

≤40000 747 627

1-1-375 ≤50000 766 646

1-1-376 ≤60000 795 665

1-1-377 ≤70000 824 684

1-1-378 >70000 853 703

3. 旅馆酒店建筑

结构类型：现浇剪力墙结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-379

≤4

≤3000 148 98

1-1-380 ≤5000 158 108

1-1-381 ≤8000 178 123

1-1-382 >8000 198 143

1-1-383 ≤6 ≤5000 182 122
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-384 ≤8000 192 132

1-1-385 ≤10000 207 142

1-1-386 >10000 227 157

1-1-387

≤8

≤8000 239 164

1-1-388 ≤10000 239 174

1-1-389 ≤15000 254 189

1-1-390 >15000 284 214

1-1-391

≤10

≤8000 260 190

1-1-392 ≤10000 270 200

1-1-393 ≤15000 285 215

1-1-394 >15000 310 235

1-1-395

≤12

≤10000 308 228

1-1-396 ≤15000 318 243

1-1-397 ≤20000 333 258

1-1-398 >20000 353 273

1-1-399

≤16

≤15000 364 284

1-1-400 ≤20000 379 294

1-1-401 ≤25000 389 309

1-1-402 >25000 409 329

1-1-403

≤20

≤20000 425 340

1-1-404 ≤25000 435 350

1-1-405 ≤30000 455 365

1-1-406 ≤35000 460 375

1-1-407 >35000 485 400

1-1-408

≤24

≤25000 486 396

1-1-409 ≤30000 501 411

1-1-410 ≤35000 521 426

1-1-411 ≤40000 536 441
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-412 ≤45000 551 456

1-1-413 >45000 571 476

1-1-414

≤28

≤30000 580 480

1-1-415 ≤35000 600 500

1-1-416 ≤40000 620 515

1-1-417 ≤45000 630 530

1-1-418 ≤50000 645 545

1-1-419 >50000 675 565

1-1-420

≤34

≤35000 690 570

1-1-421 ≤40000 715 585

1-1-422 ≤45000 710 600

1-1-423 ≤50000 740 620

1-1-424 ≤55000 770 640

1-1-425 >55000 800 660

1-1-426

≤40

≤35000 810 660

1-1-427 ≤40000 795 675

1-1-428 ≤45000 810 690

1-1-429 ≤50000 840 710

1-1-430 ≤55000 870 730

1-1-431 >55000 900 750

结构类型：现浇框架结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-432

≤4

≤3000 148 98

1-1-433 ≤5000 158 108

1-1-434 ≤8000 178 123

1-1-435 >8000 198 143

1-1-436 ≤6 ≤5000 182 122
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-437 ≤8000 192 132

1-1-438 ≤10000 207 142

1-1-439 >10000 227 157

1-1-440

≤8

≤8000 239 164

1-1-441 ≤10000 239 174

1-1-442 ≤15000 254 189

1-1-443 >15000 284 214

1-1-444

≤10

≤8000 260 190

1-1-445 ≤10000 270 200

1-1-446 ≤15000 285 215

1-1-447 >15000 310 235

1-1-448

≤12

≤10000 308 228

1-1-449 ≤15000 318 243

1-1-450 ≤20000 333 258

1-1-451 >20000 353 273

1-1-452

≤16

≤15000 364 284

1-1-453 ≤20000 379 294

1-1-454 ≤25000 389 309

1-1-455 >25000 409 329

1-1-456

≤20

≤20000 425 340

1-1-457 ≤25000 435 350

1-1-458 ≤30000 455 365

1-1-459 ≤35000 460 375

1-1-460 >35000 485 400

1-1-461

≤24

≤25000 486 396

1-1-462 ≤30000 501 411

1-1-463 ≤35000 521 426

1-1-464 ≤40000 536 441
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-465 ≤45000 551 456

1-1-466 >45000 571 476

1-1-467

≤28

≤30000 580 480

1-1-468 ≤35000 600 500

1-1-469 ≤40000 620 515

1-1-470 ≤45000 630 530

1-1-471 ≤50000 645 545

1-1-472 >50000 675 565

1-1-473

≤34

≤35000 690 570

1-1-474 ≤40000 715 585

1-1-475 ≤45000 710 600

1-1-476 ≤50000 740 620

1-1-477 ≤55000 770 640

1-1-478 >55000 800 660

1-1-479

≤40

≤35000 810 660

1-1-480 ≤40000 795 675

1-1-481 ≤45000 810 690

1-1-482 ≤50000 840 710

1-1-483 ≤55000 870 730

1-1-484 >55000 900 750

结构类型：装配式混凝土结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-485

≤4

≤3000 143 93

1-1-486 ≤5000 153 103

1-1-487 ≤8000 172 117

1-1-488 >8000 191 136

1-1-489 ≤6 ≤5000 176 116
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-490 ≤8000 185 125

1-1-491 ≤10000 200 135

1-1-492 >10000 219 149

1-1-493

≤8

≤8000 231 156

1-1-494 ≤10000 230 165

1-1-495 ≤15000 245 180

1-1-496 >15000 273 203

1-1-497

≤10

≤8000 251 181

1-1-498 ≤10000 260 190

1-1-499 ≤15000 274 204

1-1-500 >15000 298 223

1-1-501

≤12

≤10000 297 217

1-1-502 ≤15000 306 231

1-1-503 ≤20000 320 245

1-1-504 >20000 339 259

1-1-505

≤16

≤15000 350 270

1-1-506 ≤20000 364 279

1-1-507 ≤25000 374 294

1-1-508 >25000 393 313

1-1-509

≤20

≤20000 408 323

1-1-510 ≤25000 418 333

1-1-511 ≤30000 437 347

1-1-512 ≤35000 441 356

1-1-513 >35000 465 380

1-1-514

≤24

≤25000 466 376

1-1-515 ≤30000 480 390

1-1-516 ≤35000 500 405

1-1-517 ≤40000 514 419
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-518 ≤45000 528 433

1-1-519 >45000 547 452

1-1-520

≤28

≤30000 556 456

1-1-521 ≤35000 575 475

1-1-522 ≤40000 594 489

1-1-523 ≤45000 604 504

1-1-524 ≤50000 618 518

1-1-525 >50000 647 537

1-1-526

≤34

≤35000 662 542

1-1-527 ≤40000 686 556

1-1-528 ≤45000 680 570

1-1-529 ≤50000 709 589

1-1-530 ≤55000 738 608

1-1-531 >55000 767 627

1-1-532

≤40

≤35000 777 627

1-1-533 ≤40000 761 641

1-1-534 ≤45000 776 656

1-1-535 ≤50000 805 675

1-1-536 ≤55000 834 694

1-1-537 >55000 863 713

4. 商业建筑

结构类型：现浇剪力墙结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-538

≤4

≤3000 160 110

1-1-539 ≤5000 170 120

1-1-540 ≤8000 185 135

1-1-541 >8000 200 150
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-542

≤6

≤5000 182 122

1-1-543 ≤8000 197 137

1-1-544 ≤10000 215 150

1-1-545 >10000 240 170

1-1-546

≤8

≤8000 231 156

1-1-547 ≤10000 245 180

1-1-548 ≤15000 265 200

1-1-549 >15000 290 220

1-1-550

≤10

≤8000 260 190

1-1-551 ≤10000 280 210

1-1-552 ≤15000 300 230

1-1-553 ≤20000 325 250

1-1-554 >20000 320 240

1-1-555

≤12

≤10000 315 240

1-1-556 ≤15000 315 240

1-1-557 ≤20000 340 260

1-1-558 ≤25000 360 280

1-1-559 >25000 385 300

1-1-560

≤16

≤15000 320 240

1-1-561 ≤20000 380 300

1-1-562 ≤25000 405 320

1-1-563 ≤30000 425 340

1-1-564 >30000 450 360

1-1-565

≤20

≤20000 405 320

1-1-566 ≤25000 445 360

1-1-567 ≤30000 470 380

1-1-568 ≤35000 490 400

1-1-569 ≤40000 515 420
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-570 >40000 535 440

1-1-571

≤24

≤30000 515 420

1-1-572 ≤40000 535 440

1-1-573 ≤50000 580 480

1-1-574 ≤60000 600 500

1-1-575 ≤70000 625 520

1-1-576 >70000 580 480

1-1-577

≤28

≤40000 580 480

1-1-578 ≤50000 610 500

1-1-579 ≤60000 640 520

1-1-580 ≤70000 670 540

1-1-581 ≤80000 700 560

1-1-582 >80000 720 570

1-1-583

≤34

≤50000 690 570

1-1-584 ≤60000 720 590

1-1-585 ≤70000 750 610

1-1-586 ≤80000 780 630

1-1-587 ≤90000 810 650

1-1-588 >90000 830 660

1-1-589

≤40

≤50000 790 660

1-1-590 ≤60000 820 680

1-1-591 ≤70000 850 700

1-1-592 ≤80000 880 720

1-1-593 ≤90000 910 740

1-1-594 >90000 940 760

结构类型：现浇框架结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-595 ≤4 ≤3000 160 110
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-596 ≤5000 170 120

1-1-597 ≤8000 185 135

1-1-598 >8000 200 150

1-1-599

≤6

≤5000 182 122

1-1-600 ≤8000 197 137

1-1-601 ≤10000 210 150

1-1-602 >10000 230 170

1-1-603

≤8

≤8000 221 156

1-1-604 ≤10000 250 180

1-1-605 ≤15000 270 200

1-1-606 >15000 290 220

1-1-607

≤10

≤8000 265 190

1-1-608 ≤10000 290 210

1-1-609 ≤15000 310 230

1-1-610 ≤20000 330 250

1-1-611 >20000 320 240

1-1-612

≤12

≤10000 320 240

1-1-613 ≤15000 325 240

1-1-614 ≤20000 345 260

1-1-615 ≤25000 365 280

1-1-616 >25000 385 300

1-1-617

≤16

≤15000 330 240

1-1-618 ≤20000 395 300

1-1-619 ≤25000 415 320

1-1-620 ≤30000 435 340

1-1-621 >30000 455 360

1-1-622
≤20

≤20000 420 320

1-1-623 ≤25000 465 360
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-624 ≤30000 485 380

1-1-625 ≤35000 505 400

1-1-626 ≤40000 525 420

1-1-627 >40000 545 440

1-1-628

≤24

≤30000 530 420

1-1-629 ≤40000 550 440

1-1-630 ≤50000 590 480

1-1-631 ≤60000 610 500

1-1-632 ≤70000 630 520

1-1-633 >70000 590 480

1-1-634

≤28

≤40000 595 480

1-1-635 ≤50000 615 500

1-1-636 ≤60000 635 520

1-1-637 ≤70000 655 540

1-1-638 ≤80000 675 560

1-1-639 >80000 685 570

1-1-640

≤34

≤50000 690 570

1-1-641 ≤60000 710 590

1-1-642 ≤70000 730 610

1-1-643 ≤80000 750 630

1-1-644 ≤90000 770 650

1-1-645 >90000 780 660

1-1-646

≤40

≤50000 790 660

1-1-647 ≤60000 810 680

1-1-648 ≤70000 830 700

1-1-649 ≤80000 850 720

1-1-650 ≤90000 870 740

1-1-651 >90000 890 760
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结构类型：装配式混凝土结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-652

≤4

≤3000 155 105

1-1-653 ≤5000 164 114

1-1-654 ≤8000 178 128

1-1-655 >8000 193 143

1-1-656

≤6

≤5000 176 116

1-1-657 ≤8000 190 130

1-1-658 ≤10000 203 143

1-1-659 >10000 222 162

1-1-660

≤8

≤8000 213 148

1-1-661 ≤10000 241 171

1-1-662 ≤15000 260 190

1-1-663 >15000 279 209

1-1-664

≤10

≤8000 256 181

1-1-665 ≤10000 280 200

1-1-666 ≤15000 299 219

1-1-667 ≤20000 318 238

1-1-668 >20000 308 228

1-1-669

≤12

≤10000 308 228

1-1-670 ≤15000 313 228

1-1-671 ≤20000 332 247

1-1-672 ≤25000 351 266

1-1-673 >25000 370 285

1-1-674

≤16

≤15000 318 228

1-1-675 ≤20000 380 285

1-1-676 ≤25000 399 304

1-1-677 ≤30000 418 323

1-1-678 >30000 437 342
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-679

≤20

≤20000 404 304

1-1-680 ≤25000 447 342

1-1-681 ≤30000 466 361

1-1-682 ≤35000 485 380

1-1-683 ≤40000 504 399

1-1-684 >40000 523 418

1-1-685

≤24

≤30000 509 399

1-1-686 ≤40000 528 418

1-1-687 ≤50000 566 456

1-1-688 ≤60000 585 475

1-1-689 ≤70000 604 494

1-1-690 >70000 566 456

1-1-691

≤28

≤40000 571 456

1-1-692 ≤50000 590 475

1-1-693 ≤60000 609 494

1-1-694 ≤70000 628 513

1-1-695 ≤80000 647 532

1-1-696 >80000 657 542

1-1-697

≤34

≤50000 662 542

1-1-698 ≤60000 681 561

1-1-699 ≤70000 700 580

1-1-700 ≤80000 719 599

1-1-701 ≤90000 738 618

1-1-702 >90000 747 627

1-1-703

≤40

≤50000 757 627

1-1-704 ≤60000 776 646

1-1-705 ≤70000 795 665

1-1-706 ≤80000 814 684
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-707 ≤90000 833 703

1-1-708 >90000 852 722

5. 文化建筑

结构类型：现浇剪力墙结构

编号 檐高（m） 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-709

≤15

≤1000 175 125

1-1-710 ≤2000 190 135

1-1-711 ≤3000 205 145

1-1-712 ≤5000 225 165

1-1-713 >5000 255 195

1-1-714

≤30

≤2000 230 175

1-1-715 ≤3000 255 195

1-1-716 ≤5000 280 215

1-1-717 ≤8000 320 245

1-1-718 >8000 355 270

1-1-719

≤45

≤5000 305 240

1-1-720 ≤8000 345 275

1-1-721 ≤10000 360 285

1-1-722 ≤20000 390 315

1-1-723 >20000 425 350

1-1-724

≤60

≤10000 365 290

1-1-725 ≤20000 400 315

1-1-726 ≤30000 435 345

1-1-727 ≤50000 485 375

1-1-728 >50000 530 405

结构类型：现浇框架结构

编号 檐高（m） 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期
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编号 檐高（m） 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-729

≤15

≤1000 175 125

1-1-730 ≤2000 190 135

1-1-731 ≤3000 205 145

1-1-732 ≤5000 225 165

1-1-733 >5000 255 195

1-1-734

≤30

≤2000 230 175

1-1-735 ≤3000 255 195

1-1-736 ≤5000 280 215

1-1-737 ≤8000 320 245

1-1-738 >8000 355 270

1-1-739

≤45

≤5000 305 240

1-1-740 ≤8000 345 275

1-1-741 ≤10000 360 285

1-1-742 ≤20000 390 315

1-1-743 >20000 425 350

1-1-744

≤60

≤10000 365 290

1-1-745 ≤20000 400 315

1-1-746 ≤30000 435 345

1-1-747 ≤50000 485 375

1-1-748 >50000 530 405

结构类型：装配式混凝土结构

编号 檐高（m） 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-749

≤15

≤1000 169 119

1-1-750 ≤2000 183 128

1-1-751 ≤3000 198 138

1-1-752 ≤5000 217 157

1-1-753 >5000 245 185
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编号 檐高（m） 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-754

≤30

≤2000 221 166

1-1-755 ≤3000 245 185

1-1-756 ≤5000 269 204

1-1-757 ≤8000 308 233

1-1-758 >8000 342 257

1-1-759

≤45

≤5000 293 228

1-1-760 ≤8000 331 261

1-1-761 ≤10000 346 271

1-1-762 ≤20000 374 299

1-1-763 >20000 408 333

1-1-764

≤60

≤10000 351 276

1-1-765 ≤20000 384 299

1-1-766 ≤30000 418 328

1-1-767 ≤50000 466 356

1-1-768 >50000 510 385

6. 教学建筑

结构类型：现浇剪力墙结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-769

≤3

≤3000 139 89

1-1-770 ≤5000 149 99

1-1-771 ≤8000 174 114

1-1-772 ≤10000 184 124

1-1-773 ≤15000 214 144

1-1-774 >15000 234 164

1-1-775

≤6

≤5000 198 138

1-1-776 ≤10000 218 158

1-1-777 ≤15000 248 178
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-778 ≤20000 268 198

1-1-779 >20000 298 218

1-1-780

≤10

≤8000 265 190

1-1-781 ≤10000 280 205

1-1-782 ≤15000 310 225

1-1-783 ≤20000 330 245

1-1-784 ≤25000 360 265

1-1-785 >25000 380 285

1-1-786

≤12

≤10000 296 216

1-1-787 ≤15000 316 236

1-1-788 ≤20000 346 256

1-1-789 ≤25000 366 276

1-1-790 ≤30000 396 296

1-1-791 >30000 416 316

1-1-792

≤16

≤15000 353 268

1-1-793 ≤20000 373 288

1-1-794 ≤25000 403 308

1-1-795 ≤30000 423 328

1-1-796 ≤35000 453 348

1-1-797 >35000 473 368

1-1-798

≤20

≤20000 410 320

1-1-799 ≤25000 430 340

1-1-800 ≤30000 460 360

1-1-801 ≤35000 480 380

1-1-802 ≤40000 520 400

1-1-803 >40000 540 420
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结构类型：现浇框架结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-804

≤3

≤3000 139 89

1-1-805 ≤5000 149 99

1-1-806 ≤8000 174 114

1-1-807 ≤10000 184 124

1-1-808 ≤15000 214 144

1-1-809 >15000 234 164

1-1-810

≤6

≤5000 198 138

1-1-811 ≤10000 218 158

1-1-812 ≤15000 248 178

1-1-813 ≤20000 268 198

1-1-814 >20000 298 218

1-1-815

≤10

≤8000 265 190

1-1-816 ≤10000 280 205

1-1-817 ≤15000 310 225

1-1-818 ≤20000 330 245

1-1-819 ≤25000 360 265

1-1-820 >25000 380 285

1-1-821

≤12

≤10000 296 216

1-1-822 ≤15000 316 236

1-1-823 ≤20000 346 256

1-1-824 ≤25000 366 276

1-1-825 ≤30000 396 296

1-1-826 >30000 416 316

1-1-827

≤16

≤15000 353 268

1-1-828 ≤20000 373 288

1-1-829 ≤25000 403 308
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-830 ≤30000 423 328

1-1-831 ≤35000 453 348

1-1-832 >35000 473 368

1-1-833

≤20

≤20000 410 320

1-1-834 ≤25000 430 340

1-1-835 ≤30000 460 360

1-1-836 ≤35000 480 380

1-1-837 ≤40000 520 400

1-1-838 >40000 540 420

结构类型：装配式混凝土结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-839

≤3

≤3000 135 85

1-1-840 ≤5000 144 94

1-1-841 ≤8000 168 108

1-1-842 ≤10000 178 118

1-1-843 ≤15000 207 137

1-1-844 >15000 226 156

1-1-845

≤6

≤5000 191 131

1-1-846 ≤10000 210 150

1-1-847 ≤15000 239 169

1-1-848 ≤20000 258 188

1-1-849 >20000 287 207

1-1-850

≤10

≤8000 256 181

1-1-851 ≤10000 270 195

1-1-852 ≤15000 299 214

1-1-853 ≤20000 318 233

1-1-854 ≤25000 347 252
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-855 >25000 366 271

1-1-856

≤12

≤10000 285 205

1-1-857 ≤15000 304 224

1-1-858 ≤20000 333 243

1-1-859 ≤25000 352 262

1-1-860 ≤30000 381 281

1-1-861 >30000 400 300

1-1-862

≤16

≤15000 340 255

1-1-863 ≤20000 359 274

1-1-864 ≤25000 388 293

1-1-865 ≤30000 407 312

1-1-866 ≤35000 436 331

1-1-867 >35000 455 350

1-1-868

≤20

≤20000 394 304

1-1-869 ≤25000 413 323

1-1-870 ≤30000 442 342

1-1-871 ≤35000 461 361

1-1-872 ≤40000 500 380

1-1-873 >40000 519 399

7. 体育建筑

结构类型：现浇框架结构

编号 檐高（m） 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-874

≤30

≤3000 435 280

1-1-875 ≤5000 470 310

1-1-876 ≤7000 500 320

1-1-877 ≤10000 545 340

1-1-878 ≤15000 585 365
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编号 檐高（m） 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-879 >15000 630 395

1-1-880

≤45

≤5000 505 320

1-1-881 ≤7000 545 335

1-1-882 ≤10000 585 360

1-1-883 ≤15000 625 385

1-1-884 ≤20000 665 405

1-1-885 ≤30000 710 435

1-1-886 ≤50000 755 460

1-1-887 >50000 805 485

1-1-888

≤60

≤10000 640 420

1-1-889 ≤30000 740 455

1-1-890 ≤50000 830 520

1-1-891 >50000 885 580

8. 卫生建筑

结构类型：现浇剪力墙结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-892

≤4

≤3000 158 98

1-1-893 ≤5000 173 108

1-1-894 ≤8000 188 118

1-1-895 >8000 213 138

1-1-896

≤6

≤5000 197 122

1-1-897 ≤8000 217 137

1-1-898 ≤10000 242 157

1-1-899 >10000 222 137

1-1-900

≤8

≤8000 254 164

1-1-901 ≤10000 274 179

1-1-902 ≤15000 299 204
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-903 >15000 324 224

1-1-904

≤10

≤10000 285 190

1-1-905 ≤15000 310 210

1-1-906 ≤20000 335 230

1-1-907 >20000 365 255

1-1-908

≤12

≤15000 333 228

1-1-909 ≤20000 358 248

1-1-910 ≤25000 383 268

1-1-911 ≤35000 423 308

1-1-912 >35000 463 348

1-1-913

≤16

≤20000 409 284

1-1-914 ≤25000 439 304

1-1-915 ≤30000 469 324

1-1-916 ≤40000 524 359

1-1-917 >40000 564 399

1-1-918

≤20

≤25000 495 340

1-1-919 ≤30000 525 360

1-1-920 ≤35000 555 380

1-1-921 ≤45000 610 425

1-1-922 >45000 645 460

1-1-923

≤24

≤30000 576 396

1-1-924 ≤35000 606 416

1-1-925 ≤40000 631 431

1-1-926 ≤50000 691 466

1-1-927 >50000 721 496

1-1-928

≤28

≤35000 685 480

1-1-929 ≤40000 710 495

1-1-930 ≤45000 730 510
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-931 ≤50000 790 560

1-1-932 ≤60000 830 590

1-1-933 >60000 860 620

结构类型：现浇框架结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-934

≤4

≤3000 158 98

1-1-935 ≤5000 173 108

1-1-936 ≤8000 188 118

1-1-937 >8000 213 138

1-1-938

≤6

≤5000 197 122

1-1-939 ≤8000 217 137

1-1-940 ≤10000 242 157

1-1-941 >10000 222 137

1-1-942

≤8

≤8000 254 164

1-1-943 ≤10000 274 179

1-1-944 ≤15000 299 204

1-1-945 >15000 324 224

1-1-946

≤10

≤10000 285 190

1-1-947 ≤15000 310 210

1-1-948 ≤20000 335 230

1-1-949 >20000 365 255

1-1-950

≤12

≤15000 333 228

1-1-951 ≤20000 358 248

1-1-952 ≤25000 383 268

1-1-953 ≤35000 423 308

1-1-954 >35000 463 348

1-1-955 ≤16 ≤20000 409 284
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-956 ≤25000 439 304

1-1-957 ≤30000 469 324

1-1-958 ≤40000 524 359

1-1-959 >40000 564 399

1-1-960

≤20

≤25000 495 340

1-1-961 ≤30000 525 360

1-1-962 ≤35000 555 380

1-1-963 ≤45000 610 425

1-1-964 >45000 645 460

1-1-965

≤24

≤30000 576 396

1-1-966 ≤35000 606 416

1-1-967 ≤40000 631 431

1-1-968 ≤50000 691 466

1-1-969 >50000 721 496

1-1-970

≤28

≤35000 685 480

1-1-971 ≤40000 710 495

1-1-972 ≤45000 730 510

1-1-973 ≤50000 790 560

1-1-974 ≤60000 830 590

1-1-975 >60000 860 620

结构类型：装配式混凝土结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-976

≤4

≤3000 153 93

1-1-977 ≤5000 168 103

1-1-978 ≤8000 182 112

1-1-979 >8000 206 131

1-1-980 ≤6 ≤5000 191 116
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-981 ≤8000 210 130

1-1-982 ≤10000 234 149

1-1-983 >10000 215 130

1-1-984

≤8

≤8000 246 156

1-1-985 ≤10000 265 170

1-1-986 ≤15000 289 194

1-1-987 >15000 313 213

1-1-988

≤10

≤10000 276 181

1-1-989 ≤15000 300 200

1-1-990 ≤20000 324 219

1-1-991 >20000 352 242

1-1-992

≤12

≤15000 322 217

1-1-993 ≤20000 346 236

1-1-994 ≤25000 370 255

1-1-995 ≤35000 408 293

1-1-996 >35000 446 331

1-1-997

≤16

≤20000 395 270

1-1-998 ≤25000 424 289

1-1-999 ≤30000 453 308

1-1-1000 ≤40000 506 341

1-1-1001 >40000 544 379

1-1-1002

≤20

≤25000 478 323

1-1-1003 ≤30000 507 342

1-1-1004 ≤35000 536 361

1-1-1005 ≤45000 589 404

1-1-1006 >45000 622 437

1-1-1007
≤24

≤30000 556 376

1-1-1008 ≤35000 585 395
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-1009 ≤40000 609 409

1-1-1010 ≤50000 668 443

1-1-1011 >50000 696 471

1-1-1012

≤28

≤35000 661 456

1-1-1013 ≤40000 685 470

1-1-1014 ≤45000 705 485

1-1-1015 ≤50000 762 532

1-1-1016 ≤60000 801 561

1-1-1017 >60000 829 589

9. 交通建筑

结构类型：现浇框架结构

编号 檐高（m） 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-1018

≤30

≤3000 445 265

1-1-1019 ≤5000 480 275

1-1-1020 ≤7000 510 295

1-1-1021 ≤10000 550 310

1-1-1022 ≤15000 590 340

1-1-1023 >15000 635 365

1-1-1024

≤45

≤5000 520 315

1-1-1025 ≤7000 560 330

1-1-1026 ≤10000 595 350

1-1-1027 ≤15000 635 380

1-1-1028 ≤20000 675 400

1-1-1029 ≤30000 720 420

1-1-1030 ≤50000 760 440

1-1-1031 >50000 810 460

1-1-1032 ≤60 ≤10000 650 400
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1-1-1033 ≤30000 785 445

1-1-1034 ≤50000 840 495

1-1-1035 >50000 895 560

10. 广播电影电视建筑

结构类型：现浇剪力墙结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-1036

≤4

≤3000 158 98

1-1-1037 ≤5000 173 108

1-1-1038 ≤8000 188 118

1-1-1039 >8000 213 138

1-1-1040

≤6

≤5000 197 122

1-1-1041 ≤8000 217 137

1-1-1042 ≤10000 237 152

1-1-1043 >10000 257 172

1-1-1044

≤8

≤8000 254 164

1-1-1045 ≤10000 274 179

1-1-1046 ≤15000 299 204

1-1-1047 >15000 324 224

1-1-1048

≤10

≤10000 285 190

1-1-1049 ≤15000 310 210

1-1-1050 ≤20000 335 230

1-1-1051 >20000 365 255

1-1-1052

≤12

≤15000 321 216

1-1-1053 ≤20000 346 236

1-1-1054 ≤25000 371 256

1-1-1055 ≤35000 411 296

1-1-1056 >35000 451 336

1-1-1057 ≤16 ≤20000 409 284



49

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-1058 ≤25000 439 304

1-1-1059 ≤30000 469 324

1-1-1060 ≤40000 524 359

1-1-1061 >40000 564 399

1-1-1062

≤20

≤25000 495 340

1-1-1063 ≤30000 525 360

1-1-1064 ≤35000 555 380

1-1-1065 ≤45000 610 425

1-1-1066 >45000 645 460

1-1-1067

≤24

≤30000 576 396

1-1-1068 ≤35000 606 416

1-1-1069 ≤40000 631 431

1-1-1070 ≤50000 691 466

1-1-1071 >50000 721 496

1-1-1072

≤28

≤35000 685 480

1-1-1073 ≤40000 705 490

1-1-1074 ≤45000 725 505

1-1-1075 ≤50000 750 520

1-1-1076 ≤60000 810 570

1-1-1077 >60000 840 600

结构类型：现浇框架结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-1078

≤4

≤3000 158 98

1-1-1079 ≤5000 173 108

1-1-1080 ≤8000 188 118

1-1-1081 >8000 213 138

1-1-1082 ≤6 ≤5000 197 122
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-1083 ≤8000 217 137

1-1-1084 ≤10000 237 152

1-1-1085 >10000 257 172

1-1-1086

≤8

≤8000 254 164

1-1-1087 ≤10000 274 179

1-1-1088 ≤15000 299 204

1-1-1089 >15000 324 224

1-1-1090

≤10

≤10000 285 190

1-1-1091 ≤15000 310 210

1-1-1092 ≤20000 335 230

1-1-1093 >20000 365 255

1-1-1094

≤12

≤15000 321 216

1-1-1095 ≤20000 346 236

1-1-1096 ≤25000 371 256

1-1-1097 ≤35000 411 296

1-1-1098 >35000 451 336

1-1-1099

≤16

≤20000 409 284

1-1-1100 ≤25000 439 304

1-1-1101 ≤30000 469 324

1-1-1102 ≤40000 524 359

1-1-1103 >40000 564 399

1-1-1104

≤20

≤25000 495 340

1-1-1105 ≤30000 525 360

1-1-1106 ≤35000 555 380

1-1-1107 ≤45000 610 425

1-1-1108 >45000 645 460

1-1-1109
≤24

≤30000 576 396

1-1-1110 ≤35000 606 416
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-1111 ≤40000 631 431

1-1-1112 ≤50000 691 466

1-1-1113 >50000 721 496

1-1-1114

≤28

≤35000 685 480

1-1-1115 ≤40000 705 490

1-1-1116 ≤45000 725 505

1-1-1117 ≤50000 750 520

1-1-1118 ≤60000 810 570

1-1-1119 >60000 840 600

结构类型：装配式混凝土结构

编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-1120

≤4

≤3000 153 93

1-1-1121 ≤5000 168 103

1-1-1122 ≤8000 182 112

1-1-1123 >8000 206 131

1-1-1124

≤6

≤5000 191 116

1-1-1125 ≤8000 210 130

1-1-1126 ≤10000 229 144

1-1-1127 >10000 248 163

1-1-1128

≤8

≤8000 246 156

1-1-1129 ≤10000 265 170

1-1-1130 ≤15000 289 194

1-1-1131 >15000 313 213

1-1-1132

≤10

≤10000 276 181

1-1-1133 ≤15000 300 200

1-1-1134 ≤20000 324 219

1-1-1135 >20000 352 242
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编号 层数 地上建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-1136

≤12

≤15000 310 205

1-1-1137 ≤20000 334 224

1-1-1138 ≤25000 358 243

1-1-1139 ≤35000 396 281

1-1-1140 >35000 434 319

1-1-1141

≤16

≤20000 395 270

1-1-1142 ≤25000 424 289

1-1-1143 ≤30000 453 308

1-1-1144 ≤40000 506 341

1-1-1145 >40000 544 379

1-1-1146

≤20

≤25000 478 323

1-1-1147 ≤30000 507 342

1-1-1148 ≤35000 536 361

1-1-1149 ≤45000 589 404

1-1-1150 >45000 622 437

1-1-1151

≤24

≤30000 556 376

1-1-1152 ≤35000 585 395

1-1-1153 ≤40000 609 409

1-1-1154 ≤50000 668 443

1-1-1155 >50000 696 471

1-1-1156

≤28

≤35000 661 456

1-1-1157 ≤40000 681 466

1-1-1158 ≤45000 700 480

1-1-1159 ≤50000 724 494

1-1-1160 ≤60000 782 542

1-1-1161 >60000 810 570
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三、±0.00 以上钢结构工程

1. 体育场

编号 地上建筑面积（m²) 用钢量（t） 工期（天）

1-1-1162 ≤20000 ≤2000 180

1-1-1163 ≤40000 ≤4000 200

1-1-1164 ≤60000 ≤6000 230

1-1-1165 ≤80000 ≤8000 260

1-1-1166 >80000 >8000 290

2. 交通枢纽工程

编号 地上建筑面积(㎡) 工期(天) 其中：结构工期

1-1-1167 ≤30000 ≤2000 190

1-1-1168 ≤60000 ≤4000 235

1-1-1169 ≤90000 ≤6000 325

1-1-1170 ≤120000 ≤8000 380

1-1-1171 ≤150000 ≤10000 425

1-1-1172 ≤180000 ≤12000 475

1-1-1173 ≤210000 ≤14000 525

1-1-1174 ≤240000 ≤16000 580

1-1-1175 ≤270000 ≤18000 635

1-1-1176 ≤300000 ≤20000 705

1-1-1177 >300000 >20000 765

3. 博物馆、影剧院、购物中心、会展场馆

编号 地上建筑面积(㎡) 工期(天) 其中：结构工期

1-1-1178 ≤8000 ≤2000 225

1-1-1179 ≤16000 ≤4000 290

1-1-1180 ≤24000 ≤6000 355

1-1-1181 ≤32000 ≤8000 420
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编号 地上建筑面积(㎡) 工期(天) 其中：结构工期

1-1-1182 ≤40000 ≤10000 485

1-1-1183 ≤48000 ≤12000 550

1-1-1184 ≤56000 ≤14000 620

1-1-1185 ≤64000 ≤16000 690

1-1-1186 ≤72000 ≤18000 760

1-1-1187 ≤80000 ≤20000 830

1-1-1188 ≤96000 ≤22000 900

1-1-1189 ≤100000 ≤24000 975

1-1-1190 ≤105000 ≤26000 1050

1-1-1191 ≤110000 ≤28000 1125

1-1-1192 ≤120000 ≤30000 1200

1-1-1193 ≤130000 ≤32000 1275

1-1-1194 ≤135000 ≤34000 1355

1-1-1195 ≤145000 ≤36000 1435

1-1-1196 ≤150000 ≤38000 1515

1-1-1197 ≤160000 ≤40000 1595

1-1-1198 >160000 >40000 1675
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四、±0.00 以上超高层建筑工程

编号 层数 单层平均建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-1199

<40，≤50

≤2000 810 480

1-1-1200 ≤2500 830 495

1-1-1201 ≤3000 850 510

1-1-1202 >3000 870 525

1-1-1203

≤60

≤2000 900 530

1-1-1204 ≤2500 920 545

1-1-1205 ≤3000 940 560

1-1-1206 >3000 960 575

1-1-1207

≤70

≤2000 995 585

1-1-1208 ≤2500 1020 600

1-1-1209 ≤3000 1045 615

1-1-1210 >3000 1070 630

1-1-1211

≤80

≤2000 1095 650

1-1-1212 ≤2500 1120 665

1-1-1213 ≤3000 1145 685

1-1-1214 >3000 1170 705

1-1-1215

≤90

≤2000 1200 715

1-1-1216 ≤2500 1230 735

1-1-1217 ≤3000 1260 750

1-1-1218 >3000 1290 765

1-1-1219

≤100

≤2000 1310 780

1-1-1220 ≤2500 1340 800

1-1-1221 ≤3000 1370 820

1-1-1222 >3000 1400 845

1-1-1223
>100

≤2000 1430 860

1-1-1224 ≤2500 1490 890
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编号 层数 单层平均建筑面积（m²) 工期（天） 其中：结构工期

1-1-1225 ≤3000 1570 950

1-1-1226 >3000 1660 1070
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第二章 工业及其他建筑工程

说 明

一、本章包括厂房工程、仓库工程、辅助附属设施、其他建筑工程。厂房工

程包括单层厂房和多层厂房。辅助附属设施包括冷库、冷藏间工程、空压机房工

程、变电室工程、开闭所工程、锅炉房工程、服务用房工程。其他建筑工程包括

汽车库工程和独立地下室工程。

二、本章所列的工期天数均不含地下室工期，地下室工期执行第一章相应子

目乘以系数 0.8。

三、工业及其他建筑工程施工内容包括基础、结构、装饰装修和设备安装等

全部工程内容。

四、本部分厂房指加工、装配、五金、一般纺织（粗纺、制条、洗毛等）、

电子、服装及无特殊要求的装配车间。

五、冷库工程不适用山洞冷库、地下冷库和装配式冷库工程。

六、单层厂房的主跨高度以 9m 为准，高度在 9m 以上时，每增加 2m 增加工

期 10 天，不足 2m 者，不增加工期。多层厂房层高在 4.5m 以上时，每增加 1m

增加工期 5天，不足 1m 者，不增加工期，每层单独计取后累加。厂房主跨高度

指自室外地坪至檐口的高度。

七、单层厂房的设备基础体积超过 l00m³时，另增加工期 10 天；超过 500m³

时，另增加工期 15 天；超过 1000 m³时，另增加工期 20 天。带钢筋混凝土隔振

沟的设备基础，隔振沟长度超过 100m 时，另增加工期 10 天，超过 200m 时，另

增加工期 15 天，超过 500m 时，另增加工期 20 天。

八、带站台的仓库（不含冷库工程)，单项（位）工程工期执行本定额中仓

库相应子目乘以系数 1.15 计算。
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一、厂房工程

1. 单层厂房

结构类型：钢筋框架结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-1

1

≤3000 185

1-2-2 ≤5000 200

1-2-3 ≤10000 240

1-2-4 ≤15000 260

1-2-5 ≤20000 275

1-2-6 ≤25000 305

1-2-7 ≤30000 325

1-2-8 >30000 355

结构类型：预制排架结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-9

1

≤3000 185

1-2-10 ≤5000 200

1-2-11 ≤10000 240

1-2-12 ≤15000 260

1-2-13 ≤20000 275

1-2-14 ≤25000 305

1-2-15 ≤30000 325

1-2-16 >30000 355

结构类型：钢结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-17

1

≤5000 160

1-2-18 ≤10000 185

1-2-19 ≤15000 210

1-2-20 ≤20000 235
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编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-21 ≤25000 260

1-2-22 >25000 290

2. 多层厂房

结构类型：现浇框架结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-23

2~3

≤3000 200

1-2-24 ≤5000 220

1-2-25 ≤10000 265

1-2-26 ≤15000 310

1-2-27 ≤20000 345

1-2-28 ≤30000 390

1-2-29 >30000 420

1-2-30

4

≤5000 240

1-2-31 ≤10000 280

1-2-32 ≤15000 320

1-2-33 ≤20000 360

1-2-34 ≤30000 400

1-2-35 >30000 445

1-2-36

5

≤10000 305

1-2-37 ≤15000 340

1-2-38 ≤20000 380

1-2-39 ≤30000 450

1-2-40 ≤40000 505

1-2-41 >40000 540

1-2-42

6

≤10000 325

1-2-43 ≤15000 355

1-2-44 ≤20000 385
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编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-45 ≤30000 450

1-2-46 ≤40000 520

1-2-47 >40000 550

1-2-48

7

≤15000 380

1-2-49 ≤20000 410

1-2-50 ≤30000 470

1-2-51 ≤40000 540

1-2-52 ≤50000 610

1-2-53 >50000 650

1-2-54

8

≤20000 435

1-2-55 ≤30000 495

1-2-56 ≤40000 560

1-2-57 ≤50000 630

1-2-58 >50000 670

结构类型：预制排架结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-59

2~3

≤3000 200

1-2-60 ≤5000 220

1-2-61 ≤10000 265

1-2-62 ≤15000 310

1-2-63 ≤20000 345

1-2-64 ≤30000 390

1-2-65 >30000 420

1-2-66

4

≤5000 240

1-2-67 ≤10000 280

1-2-68 ≤15000 320

1-2-69 ≤20000 360

1-2-70 ≤30000 400
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编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-71 >30000 445

1-2-72

5

≤10000 305

1-2-73 ≤15000 340

1-2-74 ≤20000 380

1-2-75 ≤30000 450

1-2-76 ≤40000 505

1-2-77 >40000 540

1-2-78

6

≤10000 325

1-2-79 ≤15000 355

1-2-80 ≤20000 385

1-2-81 ≤30000 450

1-2-82 ≤40000 520

1-2-83 >40000 550

1-2-84

7

≤15000 380

1-2-85 ≤20000 410

1-2-86 ≤30000 470

1-2-87 ≤40000 540

1-2-88 ≤50000 610

1-2-89 >50000 650

1-2-90

8

≤20000 435

1-2-91 ≤30000 495

1-2-92 ≤40000 560

1-2-93 ≤50000 630

1-2-94 >50000 670

结构类型：钢结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-95
2~3

≤5000 255

1-2-96 ≤10000 290



62

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-97 ≤15000 325

1-2-98 ≤20000 360

1-2-99 >25000 395

1-2-100 ≤30000 425

1-2-101 >30000 460
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二、仓库工程

结构类型：现浇框架结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-102

1

≤1000 120

1-2-103 ≤3000 150

1-2-104 ≤5000 175

1-2-105 ≤10000 220

1-2-106 >10000 250

1-2-107

2

≤3000 180

1-2-108 ≤5000 200

1-2-109 ≤10000 245

1-2-110 ≤15000 295

1-2-111 >15000 325

1-2-112

3

≤5000 225

1-2-113 ≤10000 260

1-2-114 ≤15000 295

1-2-115 ≤20000 335

1-2-116 >20000 370

1-2-117

4

≤5000 240

1-2-118 ≤10000 275

1-2-119 ≤15000 315

1-2-120 ≤20000 345

1-2-121 ≤25000 385

1-2-122 >25000 420

1-2-123

5

≤10000 300

1-2-124 ≤15000 335

1-2-125 ≤20000 370

1-2-126 ≤30000 430
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编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-127 >30000 465

1-2-128

6

≤10000 320

1-2-129 ≤15000 350

1-2-130 ≤20000 380

1-2-131 ≤30000 440

1-2-132 ≤40000 500

1-2-133 >40000 540

结构类型：钢结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-134

1

≤5000 145

1-2-135 ≤10000 170

1-2-136 ≤15000 195

1-2-137 ≤20000 220

1-2-138 ≤25000 245

1-2-139 >25000 275

1-2-140

2-3

≤5000 250

1-2-141 ≤10000 285

1-2-142 ≤15000 320

1-2-143 ≤20000 355

1-2-144 ≤25000 390

1-2-145 ≤30000 425

1-2-146 ≤40000 470

1-2-147 >40000 510
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三、辅助附属设施

1. 冷库、冷藏间工程

结构类型：现浇混凝土结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-148

1

≤1000 175

1-2-149 ≤2000 190

1-2-150 ≤3000 210

1-2-151 ≤5000 230

1-2-152 ≤10000 270

1-2-153 >10000 300

1-2-154

2~3

≤2000 225

1-2-155 ≤5000 250

1-2-156 ≤10000 290

1-2-157 ≤15000 330

1-2-158 ≤20000 370

1-2-159 >20000 410

1-2-160

4

≤3000 260

1-2-161 ≤5000 285

1-2-162 ≤10000 320

1-2-163 ≤15000 350

1-2-164 ≤20000 380

1-2-165 >20000 410

1-2-166

5

≤5000 315

1-2-167 ≤10000 345

1-2-168 ≤15000 375

1-2-169 ≤20000 405

1-2-170 >20000 440

1-2-171 6 ≤10000 365
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编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-172 ≤15000 395

1-2-173 ≤20000 425

1-2-174 >20000 450

1-2-175

7

≤15000 420

1-2-176 ≤20000 450

1-2-177 >20000 480

1-2-178
8

≤20000 465

1-2-179 >20000 495

2. 空压机房工程

结构类型：现浇混凝土结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-180

1

≤150 75

1-2-181 ≤200 82

1-2-182 ≤300 122

1-2-183 ≤400 152

3. 变电室工程

结构类型：现浇混凝土结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-184

1

≤200 85

1-2-185 ≤300 112

1-2-186 ≤500 127

1-2-187 ≤700 137

1-2-188

2

≤700 167

1-2-189 ≤1000 182

1-2-190 ≤2000 227

4. 开闭所工程

结构类型：现浇混凝土结构
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编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-191
1

≤300 160

1-2-192 ≤500 185

1-2-193 2 ≤500 210

5. 锅炉房工程

结构类型：现浇混凝土结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-191
2

≤1000 180

1-2-192 ≤1500 200

1-2-193

3

≤2500 222

1-2-194 ≤3000 248

1-2-195 ≤3500 290

1-2-196 ≤4000 320

1-2-197 ≤5000 335

6. 服务用房工程

结构类型：现浇混凝土结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-198

1

≤100 90

1-2-199 ≤300 95

1-2-200 ≤500 100

1-2-201 >500 110

1-2-202

2

≤300 110

1-2-203 ≤500 115

1-2-204 ≤1000 120

1-2-205 >1000 130

1-2-206

3

≤500 125

1-2-207 ≤1000 130

1-2-208 ≤2000 135
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编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-209 >2000 145
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四、其他建筑工程

1. 汽车库工程（无地下室）

结构类型：现浇混凝土结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-210

1

≤1000 80

1-2-211 ≤2000 95

1-2-212 ≤3000 115

1-2-213 ≤5000 135

1-2-214 >5000 155

1-2-215

2

≤2000 115

1-2-216 ≤3000 135

1-2-217 ≤5000 155

1-2-218 ≤8000 180

1-2-219 ≤10000 200

1-2-220 >10000 220

1-2-221

3

≤5000 190

1-2-222 ≤8000 205

1-2-223 ≤10000 220

1-2-224 ≤15000 250

1-2-225 >15000 270

1-2-226

4

≤8000 230

1-2-227 ≤10000 245

1-2-228 ≤15000 280

1-2-229 ≤20000 315

1-2-230 >20000 340

1-2-231

5

≤10000 255

1-2-232 ≤15000 280

1-2-233 ≤20000 305
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编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-234 ≤25000 330

1-2-235 >25000 360

1-2-236

6

≤15000 295

1-2-237 ≤20000 320

1-2-238 ≤25000 340

1-2-239 ≤30000 365

1-2-240 >30000 390

2. 独立地下工程

结构类型：现浇混凝土结构

编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-241

1

≤300 55

1-2-242 ≤500 65

1-2-243 ≤1000 85

1-2-244 ≤2000 105

1-2-245 ≤3000 125

1-2-246 ≤5000 145

1-2-247 ≤10000 165

1-2-248 ≤15000 185

1-2-249 >15000 205

1-2-250

2

≤500 110

1-2-251 ≤1000 132

1-2-252 ≤2000 143

1-2-253 ≤3000 154

1-2-254 ≤5000 172

1-2-255 ≤7000 200

1-2-256 ≤10000 221

1-2-257 ≤15000 242
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编号 层数 建筑面积（m²) 工期（天）

1-2-258 ≤25000 263

1-2-259 >25000 283

1-2-260

3

≤1000 158

1-2-261 ≤2000 168

1-2-262 ≤3000 174

1-2-263 ≤5000 195

1-2-264 ≤7000 205

1-2-265 ≤10000 226

1-2-266 ≤15000 250

1-2-267 ≤25000 308

1-2-268 >25000 338
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第三章 构筑物工程

说 明

一、本部分包括烟囱（钢筋混凝土结构）、水塔（砖混结构、钢筋混凝土结

构）、贮水池（钢筋混凝土结构）、污水池（钢筋混凝土结构）。

二、烟囱工程工期是按照钢筋混凝土结构考虑的，如采用砖砌体结构工程，

其工期按相应高度钢筋混凝土烟囱工期定额乘以系数 0.8。

三、水塔工程按照不保温结构考虑的，如增加保温内容，工期应增加 10 天。
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一、烟囱

结构类型：现浇混凝土结构

编号 高度（m) 工期（天）

1-3-1 ≤30 60

1-3-2 ≤45 75

1-3-3 ≤60 95

1-3-4 ≤80 120

1-3-5 ≤100 150

1-3-6 ≤120 180

1-3-7 ≤150 220

1-3-8 ≤180 250

1-3-9 ≤210 285

1-3-10 ≤240 330

1-3-11 240 以上每增加 30 40
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二、水塔

结构类型：砖混结构

编号 规格 工期（天）

1-3-12 ≤16m，≤30t 40

1-3-13 ≤16m，≤50t 50

1-3-14 ≤20m，≤80t 60

1-3-15 ≤20m，≤100t 70

1-3-16 ≤20m，≤150t 80

1-3-17 ≤20m，≤200t 95

1-3-18 ≤24m，≤80t 65

1-3-19 ≤24m，≤100t 70

1-3-20 ≤24m，≤150t 85

1-3-21 ≤24m，≤200t 100

1-3-22 ≤28m，≤80t 70

1-3-23 ≤28m，≤100t 75

1-3-24 ≤28m，≤150t 85

1-3-25 ≤28m，≤200t 100

结构类型：钢筋混凝土结构

编号 规格 工期（天）

1-3-26 ≤16m，≤30t 35

1-3-27 ≤16m，≤50t 40

1-3-28 ≤20m，≤30t 45

1-3-29 ≤20m，≤50t 50

1-3-30 ≤20m，≤80t 55

1-3-31 ≤20m，≤100t 70

1-3-32 ≤20m，≤150t 75

1-3-33 ≤20m，≤200t 85



75

编号 规格 工期（天）

1-3-34 ≤24m，≤80t 65

1-3-35 ≤24m，≤100t 75

1-3-36 ≤24m，≤150t 85

1-3-37 ≤24m，≤200t 95

1-3-38 ≤28m，≤80t 70

1-3-39 ≤28m，≤100t 80

1-3-40 ≤28m，≤150t 90

1-3-41 ≤28m，≤200t 100

1-3-42 ≤28m，≤300t 110

1-3-43 ≤28m，≤400t 125

1-3-44 ≤32m，≤50t 75

1-3-45 ≤32m，≤100t 90

1-3-46 ≤32m，≤200t 105

1-3-47 ≤32m，≤300t 120

1-3-48 ≤32m，≤400t 135
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三、贮水池

结构类型：钢筋混凝土结构

编号 容量（t） 工期（天）

1-3-49 ≤500 80

1-3-50 ≤1000 105

1-3-51 ≤1500 130

1-3-52 ≤3500 160

1-3-53 ≤5000 190

1-3-54 ≤10000 220

1-3-55 ≤15000 250

1-3-56 ≤20000 290

备注：封闭式，刚性防水。
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四、污水池

结构类型：钢筋混凝土结构

编号 容量（t） 工期（天）

1-3-57 ≤500 95

1-3-58 ≤1000 110

1-3-59 ≤1500 140

1-3-60 ≤3500 170

1-3-61 ≤5000 200

1-3-62 ≤10000 230

1-3-63 ≤15000 265

1-3-64 ≤20000 300

备注：封闭式，刚性防水，内贴面砖。
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第四章 专业工程

说 明

一、本章包括机械土方工程、桩基工程、基坑支护工程、装饰装修工程、幕

墙工程、钢结构工程、室外停车场、广场工程、绿化、庭院工程、设备安装工程。

二、机械土方工程工期按不同挖深、土方量列项，包含土方开挖和运输。除

基础采用逆作法施工的工期由发承包双方协商确定外，实际采用不同机械和施工

方法时，工期不作调整。机械土方工程的开工日期以基槽开挖开始计算，工期计

算考虑连续开挖，不包括开工前的准备工作时间及支撑施工时间。

机械土方工程工期是按单台机械作业编制的，采用多台机械同时作业的，乘

以表 1中相应系数计算工期。

表 1 机械土方工程多台机械同时作业工期系数表

挖深（m）
挖土机台数

2 台 3 台及以上

≤5 0.6 0.45

≤10 0.7 0.5

>10 0.8 0.55

三、桩基工程工期依据不同土的类别条件编制，土的分类参照《房屋建筑与

装饰装修工程工程量计算规范》GB50854，见表 2。

表 2 土的分类表

土的分类 土的名称

I、II 类土

粉土、砂土（粉砂、细砂中砂、粗砂、砾砂）、粉质黏土、

弱中盐渍土、软土（淤泥质土、泥炭、泥炭质土）、软塑红黏土、

冲填土

III 类土
黏土、碎石土（圆砾、角砾）混合土、可塑红黏土、硬塑红

黏土、强盐渍土、素填土、压实填土

IV 类土
碎石土（卵石、碎石、漂石、块石）、坚硬红黏土、超盐渍

土、杂填土

注：1.冲孔桩、钻孔桩穿岩层时应适当增加工期。

2.钻孔扩底灌注桩按同条件钻孔灌注桩工期乘以系数1.10计算。

3.同一工程采用不同成孔方法同时施工时，各自计算工期取最大值。
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（一）打桩开工日期以第一根桩开始计算，包括桩的现场搬运、就位、打桩、

压桩、接桩、送桩和钢筋笼制作安装等工作内容；不包括施工准备、机械进出场、

试桩、检验检测时间。

（二）预制桩的工期不区分施工工艺，均按桩深和工程量计算工期。

（三）桩基工程工期按单台机械作业编制，采用多台机械同时作业时，乘以

表 3中的系数计算相应工期。

表 3 桩基工程多台机械同时作业系数表

桩深（m）
桩机台数

2 台 3 台及以上

≤40 0.6 0.45

>40 0.7 0.5

同一工程采用不同施工方式同时作业时，各自计算工期取最大值。

四、基坑支护工程

（一）基坑支护包括土钉墙支护、预应力锚杆墙支护、深层搅拌桩/高压旋

喷桩支护、钢筋混凝土灌注桩支护、型钢水泥土搅拌墙支护、地下连续墙支护、

钢板桩支护。

（二）基坑支护工期不包括施工准备、机械进场、试桩及检验检测时间。

（三）基坑支护工程是按照单台机械作业编制的，采用多台机械同时作业时，

乘以表 4中相应系数计算工期。

表 4 基坑支护工程多台机械同时作业系数表

挖深（m）
钻机台数

2 台 3 台及以上

≤10 0.6 0.45

≤20 0.7 0.5

≤30 0.8 0.55

五、装饰装修工程

（一）本章节装饰装修工程特指室内装饰装修工程，内容包括：建筑物内的

楼地面、天棚、墙柱面、室内门窗、轻质隔墙、隔断、固定家具、室内装饰装修

有关基层处理、装饰装修相关水电工程、措施等。
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（二）装饰装修工程工期指开始施工至完成相应工作内容，达到国家和江苏

省验收标准之日止的日历天数。

（三）装饰装修划分标准、宾馆、酒店装饰装修标准以及装配式装饰装修的

定义同第一章。

（四）装饰装修工程的工期，不区分±0.00 以下、±0.00 以上，按装饰装

修施工部分建筑面积、装饰装修装修标准计算。单项（位）工程具有混合功能的，

按其各使用功能对应建筑面积占比大的功能计算。

（五）对原建筑室内装饰装修有拆除要求的室内或改建的装饰装修工程，拆

除原装饰装修层及垃圾外运工期另行计算。

（六）室内装饰装修工程工期中所指建筑面积是指装饰装修装修施工部分范

围空间内的建筑面积。

（七）室内装饰装修工程已综合考虑建筑物的地上、地下部分和楼层层数对

施工工期的影响。

（八）室内装饰装修工程按使用功能用途分为以下三类计算工期：

1.住宅装饰装修工程：包括住宅、公寓等建筑物室内装饰装修工程。

2.宾馆、酒店、饭店装饰装修工程：包括宾馆、酒店、饭店、旅馆、酒吧、

餐厅、会所、娱乐场所等建筑物的室内装饰装修工程。

3.一般公共建筑装饰装修工程：包括办公楼、商场、学校、医院、幼儿园、

养老院等建筑物室内装饰装修工程。

4.大空间公共建筑装饰装修工程：包括影剧院、体育馆、展览馆、博物馆、

机场候机楼、火车站、汽车站、地铁车站等建筑物的室内装饰装修工程。

六、幕墙工程

（一）幕墙工程包括：基层处理、后置预埋件制作和安装、悬挂结构件制作

安装、幕墙饰面材料安装、防火保温处理、措施项目等，包括非后置预埋件的制

作和安装时间。大空间场站类建筑、大型幕墙专用钢结构（悬挂结构以外的建筑

主结构）的安装工期另行计算。

（二）幕墙工程包括构件式和单元式、装配式两种结构形式，按幕墙高度、

幕墙装修面积进行计算。工期自幕墙工程基层处理施工之日起至幕墙封闭之日

止，其工期按照连续施工计算，不考虑外部因素的影响。
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（二）幕墙工程工期中所指高度为室外地坪至幕墙最高点的垂直高度，面积

为幕墙展开面积，内幕墙部分的高度按室内地坪确定。

（三）幕墙工程高度超过250m，可按相应面积每百米级差天数增加工期或专

项方案论证工期。

（四）幕墙根据用途、材质、构建等的不同，分别乘以下难度系数：

1.只有装饰装修功能的幕墙项目工期，根据对应幕墙种类工期乘以0.85计

算。

2.点支幕墙和吊挂全玻璃幕墙工期，按构件式幕墙工期乘以系数0.9计算。

3.曲面幕墙、斜面幕墙工期根据对应幕墙种类工期乘以系数1.1计算。

4.双层幕墙、光电幕墙、节能幕墙工期，根据对应幕墙种类工期乘以系数1.2

计算。

5.异型分格较多、线条较复杂的构件幕墙工期，按构件式幕墙工期乘以系数

1.2计算。

（五）同期施工的群体工程中包括两个或两个以上幕墙单位工程时，可参照

第一部分建筑工程说明第三条调整。

七、钢结构工程

（一）本定额中的钢结构工程指建筑主体结构采用钢结构设计施工的建筑工

程，按钢结构的形态划分为空间钢结构工期、高层钢结构工期。

（二）钢结构安装工程工期是指钢结构现场拼装、吊装和安装、油漆等施工

工期，不包括建筑的现浇混凝土结构和其他专业工程如装饰装修、设备安装等的

施工工期，不包括钢结构深化设计、成品定购到场、构件场外制作的工期。

八、园林庭院工程的面积按占地面积计算（包括一般园林、喷水池、花池、

葡萄架、石椅、石凳等庭院道路、园林绿化等）。

九、设备安装工程

（一）设备安装工程包工期计算从专业安装工程具备连续施工条件起，至完

成承担的全部设计内容的日历天数。设备安装工程中的给水排水、电气、弱电及

预留、预埋工程已综合考虑在建筑工程总工期中，不再单独列项。本工期不包括

室外工程、主要设备订货和第三方有偿检测的工程内容，包括系统调试。

（二）电梯工程



82

1.电梯工程施工工期是指从土建交付安装并具备连续施工条件起，至安装完

成的全部日历天数，不包括调试及检验检测时间。

2.单部电梯

（1）杂物电梯按单部载重量≤200kg编制。

（2）曳引式电梯按单部载重量≤1000kg编制，每增加100kg增加1.5天，当

单部载重量超过3000kg时，不再计算增加天数。

（3）液压电梯按单部载重量≤2000kg编制，每增加500kg增加5天。

（4）垂直电梯增加轿门、层门时，每增加一个轿门增加5天，每增加一个层

门增加1天。

（5）整装自动扶梯定额工期按自动扶梯定额工期乘以系数0.65。

（6）公共交通型扶梯按自动扶梯定额工期乘以系数1.5。

（7）自动人行道非水平安装时乘以系数1.2。

3.多部电梯

（1）在一个垂直投影区域内安装多部自动扶梯或自动步行道时，工期按如

下公式计算：�=�1+�1×(�−1)×40%

其中：M：在一个垂直投影区域内安装多部自动扶梯或自动步行道的工期

�1：安装一部自动扶梯或自动步行道的工期

n：一个垂直投影区域内安装的自动扶梯或自动步行道的部数

（2）当一个电梯厅中安装多部同种类型垂直电梯时，可按如下公式计算：

�=�1+�1×(�−1)×20%

其中：N ：一个电梯厅中安装电梯的工期

�1 ：一个电梯厅中安装的工期数最多的一部电梯的工期

n ：一个电梯厅中安装同种类型电梯的部数

（3）一个单项（位）工程中有多个电梯厅时，工期的计算：以一个电梯厅

的最大工期为基数，加其它电梯厅工期总和乘相应系数计算。加一个乘0.35系数；

加两个乘0.2系数；加三个乘0.15系数；四个以上的电梯厅不另增加工期。

公式一（2个电梯厅）：�=�1+�2×0.35

公式二（3个电梯厅）：�=�1+（�2+�3）×0.2

公式三（4个电梯厅）：�=�1+（�2+�3+�4）×0.15
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其中：T为单项（位）工程电梯总工期。

�1、�2、�3、�4，单个电梯厅工期，且�1≥�2≥�3≥�4
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一、机械土方工程

编号 挖深（m） 工程量（m³) 工期（天）

1-4-1

≤5

≤2000 4

1-4-2 ≤5000 7

1-4-3 ≤10000 14

1-4-4 ≤15000 20

1-4-5 ≤20000 26

1-4-6 ≤25000 32

1-4-7 每增 2000 m³增加工期 2

1-4-8

≤10

≤5000 9

1-4-9 ≤10000 15

1-4-10 ≤15000 22

1-4-11 ≤20000 29

1-4-12 ≤25000 35

1-4-13 ≤30000 43

1-4-14 ≤35000 49

1-4-15 ≤40000 55

1-4-16 每增 2000 m³增加工期 2

1-4-17

>10

≤10000 18

1-4-18 ≤15000 25

1-4-19 ≤20000 33

1-4-20 ≤25000 40

1-4-21 ≤30000 47

1-4-22 ≤35000 54

1-4-23 ≤40000 61

1-4-24 ≤45000 68

1-4-25 ≤50000 75

1-4-26 每增 2000 m³增加工期 2
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二、桩基工程

1. 预制混凝土桩

编号 桩深（m） 工程量（根） 工期(天)

1-4-27

≤20

≤100 11

1-4-28 ≤200 17

1-4-29 ≤300 23

1-4-30 ≤400 28

1-4-31 ≤500 31

1-4-32 每增加 100 根增加工期 5

1-4-33
≤25

≤100 12

1-4-34 ≤200 19

1-4-35 ≤300 26

1-4-36 ≤400 32

1-4-37 ≤500 38

1-4-38 每增加 100 根增加工期 6

1-4-39

≤30

≤100 15

1-4-40 ≤200 22

1-4-41 ≤300 29

1-4-42 ≤400 35

1-4-43 ≤500 41

1-4-44 每增加 100 根增加工期 6

1-4-45

≤40

≤100 18

1-4-46 ≤200 25

1-4-47 ≤300 32

1-4-48 ≤400 38

1-4-49 ≤500 44

1-4-50 每增加 100 根增加工期 6
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2. 钻孔桩

编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-51

≤20

≤80

≤100 13

1-4-52 ≤200 26

1-4-53 ≤300 39

1-4-54 ≤400 52

1-4-55 ≤500 65

1-4-56 每增加 100 根增加工期 13

1-4-57

≤100

≤100 14

1-4-58 ≤200 28

1-4-59 ≤300 42

1-4-60 ≤400 56

1-4-61 ≤500 70

1-4-62 每增加 100 根增加工期 14

1-4-63

≤120

≤100 15

1-4-64 ≤200 30

1-4-65 ≤300 45

1-4-66 ≤400 60

1-4-67 ≤500 75

1-4-68 每增加 100 根增加工期 15

1-4-69

>120

≤100 18

1-4-70 ≤200 36

1-4-71 ≤300 54

1-4-72 ≤400 72

1-4-73 ≤500 90

1-4-74 每增加 100 根增加工期 18

1-4-75
≤40 ≤80

≤100 20

1-4-76 ≤200 40
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-77 ≤300 60

1-4-78 ≤400 80

1-4-79 ≤500 100

1-4-80 每增加 100 根增加工期 20

1-4-81

≤100

≤100 22

1-4-82 ≤200 44

1-4-83 ≤300 66

1-4-84 ≤400 88

1-4-85 ≤500 110

1-4-86 每增加 100 根增加工期 22

1-4-87

≤120

≤100 24

1-4-88 ≤200 48

1-4-89 ≤300 72

1-4-90 ≤400 96

1-4-91 ≤500 120

1-4-92 每增加 100 根增加工期 24

1-4-93

>120

≤100 28

1-4-94 ≤200 56

1-4-95 ≤300 84

1-4-96 ≤400 112

1-4-97 ≤500 140

1-4-98 每增加 100 根增加工期 28

1-4-99

≤60 ≤80

≤100 35

1-4-100 ≤200 67

1-4-101 ≤300 100

1-4-102 ≤400 132

1-4-103 ≤500 164

1-4-104 每增加 100 根增加工期 32
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-105

≤100

≤100 40

1-4-106 ≤200 75

1-4-107 ≤300 110

1-4-108 ≤400 145

1-4-109 ≤500 180

1-4-110 每增加 100 根增加工期 35

1-4-111

≤120

≤100 42

1-4-112 ≤200 80

1-4-113 ≤300 118

1-4-114 ≤400 156

1-4-115 ≤500 194

1-4-116 每增加 100 根增加工期 38

1-4-117

>120

≤100 45

1-4-118 ≤200 85

1-4-119 ≤300 125

1-4-120 ≤400 165

1-4-121 ≤500 205

1-4-122 每增加 100 根增加工期 40

1-4-123

≤80

≤80

≤100 50

1-4-124 ≤200 82

1-4-125 ≤300 115

1-4-126 ≤400 147

1-4-127 ≤500 179

1-4-128 每增加 100 根增加工期 47

1-4-129

≤100

≤100 55

1-4-130 ≤200 90

1-4-131 ≤300 125

1-4-132 ≤400 160
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-133 ≤500 195

1-4-134 每增加 100 根增加工期 50

1-4-135

≤120

≤100 57

1-4-136 ≤200 95

1-4-137 ≤300 133

1-4-138 ≤400 171

1-4-139 ≤500 209

1-4-140 每增加 100 根增加工期 53

1-4-141

>120

≤100 60

1-4-142 ≤200 100

1-4-143 ≤300 140

1-4-144 ≤400 180

1-4-145 ≤500 220

1-4-146 每增加 100 根增加工期 55

3. 冲孔桩

编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-147

≤15

≤100

≤30 12

1-4-148 ≤60 23

1-4-149 ≤100 33

1-4-150 ≤150 48

1-4-151 ≤200 52

1-4-152 ≤250 62

1-4-153 ≤320 72

1-4-154 ≤400 82

1-4-155 >400 89

1-4-156
≤25

≤30 14

1-4-157 ≤60 26
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-158 ≤100 37

1-4-159 ≤150 52

1-4-160 ≤200 59

1-4-161 ≤250 69

1-4-162 ≤320 79

1-4-163 ≤400 89

1-4-164 >400 95

1-4-165

≤35

≤30 16

1-4-166 ≤60 28

1-4-167 ≤100 41

1-4-168 ≤150 57

1-4-169 ≤200 66

1-4-170 ≤250 75

1-4-171 ≤320 85

1-4-172 ≤400 95

1-4-173 >400 103

1-4-174

≤45

≤100

≤30 18

1-4-175 ≤60 30

1-4-176 ≤100 46

1-4-177 ≤150 63

1-4-178 ≤200 72

1-4-179 ≤250 82

1-4-180 ≤320 92

1-4-181 ≤400 102

1-4-182 >400 110

1-4-183

≤55

≤30 20

1-4-184 ≤60 33

1-4-185 ≤100 50



91

编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-186 ≤150 70

1-4-187 ≤200 79

1-4-188 ≤250 89

1-4-189 ≤320 99

1-4-190 ≤400 108

1-4-191 >400 117

1-4-192

≤15 ≤150

≤30 16

1-4-193 ≤60 31

1-4-194 ≤100 36

1-4-195 ≤150 52

1-4-196 ≤200 57

1-4-197 ≤250 71

1-4-198 ≤320 74

1-4-199 ≤400 90

1-4-200 >400 97

1-4-201

≤25

≤150

≤30 18

1-4-202 ≤60 34

1-4-203 ≤100 40

1-4-204 ≤150 59

1-4-205 ≤200 63

1-4-206 ≤250 78

1-4-207 ≤320 81

1-4-208 ≤400 96

1-4-209 >400 104

1-4-210

≤35

≤30 20

1-4-211 ≤60 37

1-4-212 ≤100 45

1-4-213 ≤150 66



92

编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-214 ≤200 70

1-4-215 ≤250 84

1-4-216 ≤320 88

1-4-217 ≤400 103

1-4-218 >400 112

1-4-219

≤45

≤30 23

1-4-220 ≤60 39

1-4-221 ≤100 49

1-4-222 ≤150 72

1-4-223 ≤200 77

1-4-224 ≤250 91

1-4-225 ≤320 94

1-4-226 ≤400 110

1-4-227 >400 118

1-4-228

≤55 ≤150

≤30 25

1-4-229 ≤60 41

1-4-230 ≤100 53

1-4-231 ≤150 79

1-4-232 ≤200 83

1-4-233 ≤250 97

1-4-234 ≤320 101

1-4-235 ≤400 116

1-4-236 >400 125

1-4-237

≤15 ≤200

≤30 18

1-4-238 ≤60 35

1-4-239 ≤100 41

1-4-240 ≤150 57

1-4-241 ≤200 67
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-242 ≤250 75

1-4-243 ≤320 78

1-4-244 ≤400 95

1-4-245 >400 103

1-4-246

≤25

≤30 20

1-4-247 ≤60 38

1-4-248 ≤100 46

1-4-249 ≤150 63

1-4-250 ≤200 73

1-4-251 ≤250 82

1-4-252 ≤320 84

1-4-253 ≤400 102

1-4-254 >400 110

1-4-255

≤35

≤200

≤30 23

1-4-256 ≤60 40

1-4-257 ≤100 50

1-4-258 ≤150 70

1-4-259 ≤200 80

1-4-260 ≤250 89

1-4-261 ≤320 91

1-4-262 ≤400 108

1-4-263 >400 117

1-4-264

≤45

≤30 25

1-4-265 ≤60 42

1-4-266 ≤100 55

1-4-267 ≤150 77

1-4-268 ≤200 86

1-4-269 ≤250 95
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-270 ≤320 97

1-4-271 ≤400 115

1-4-272 >400 124

1-4-273

≤55

≤30 27

1-4-274 ≤60 45

1-4-275 ≤100 59

1-4-276 ≤150 83

1-4-277 ≤200 93

1-4-278 ≤250 102

1-4-279 ≤320 104

1-4-280 ≤400 122

1-4-281 >400 132

1-4-282

≤15

≤250

≤30 23

1-4-283 ≤60 41

1-4-284 ≤100 44

1-4-285 ≤150 62

1-4-286 ≤200 74

1-4-287 ≤250 82

1-4-288 ≤320 80

1-4-289 ≤400 97

1-4-290 >400 105

1-4-291

≤25

≤30 25

1-4-292 ≤60 45

1-4-293 ≤100 50

1-4-294 ≤150 69

1-4-295 ≤200 81

1-4-296 ≤250 86

1-4-297 ≤320 89
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-298 ≤400 104

1-4-299 >400 113

1-4-300

≤35

≤30 27

1-4-301 ≤60 47

1-4-302 ≤100 57

1-4-303 ≤150 75

1-4-304 ≤200 88

1-4-305 ≤250 93

1-4-306 ≤320 95

1-4-307 ≤400 111

1-4-308 >400 119

1-4-309

≤45

≤250

≤30 29

1-4-310 ≤60 49

1-4-311 ≤100 63

1-4-312 ≤150 82

1-4-313 ≤200 94

1-4-314 ≤250 100

1-4-315 ≤320 102

1-4-316 ≤400 117

1-4-317 >400 127

1-4-318

≤55

≤30 31

1-4-319 ≤60 52

1-4-320 ≤100 70

1-4-321 ≤150 89

1-4-322 ≤200 101

1-4-323 ≤250 106

1-4-324 ≤320 108

1-4-325 ≤400 124
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-326 >400 134

4. 旋挖桩

编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-327

≤15

≤100

≤30 7

1-4-328 ≤60 10

1-4-329 ≤100 16

1-4-330 ≤150 26

1-4-331 ≤200 34

1-4-332 ≤250 43

1-4-333 ≤320 52

1-4-334 ≤400 63

1-4-335 >400 68

1-4-336

≤25

≤30 8

1-4-337 ≤60 12

1-4-338 ≤100 19

1-4-339 ≤150 29

1-4-340 ≤200 37

1-4-341 ≤250 46

1-4-342 ≤320 56

1-4-343 ≤400 64

1-4-344 >400 70

1-4-345

≤35

≤30 9

1-4-346 ≤60 13

1-4-347 ≤100 20

1-4-348 ≤150 31

1-4-349 ≤200 40

1-4-350 ≤250 49
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-351 ≤320 58

1-4-352 ≤400 68

1-4-353 >400 73

1-4-354

≤45

≤100

≤30 11

1-4-355 ≤60 15

1-4-356 ≤100 23

1-4-357 ≤150 35

1-4-358 ≤200 44

1-4-359 ≤250 53

1-4-360 ≤320 62

1-4-361 ≤400 72

1-4-362 >400 79

1-4-363

≤55

≤30 12

1-4-364 ≤60 16

1-4-365 ≤100 25

1-4-366 ≤150 36

1-4-367 ≤200 46

1-4-368 ≤250 56

1-4-369 ≤320 65

1-4-370 ≤400 75

1-4-371 >400 81

1-4-372

≤65

≤30 14

1-4-373 ≤60 18

1-4-374 ≤100 28

1-4-375 ≤150 39

1-4-376 ≤200 49

1-4-377 ≤250 60

1-4-378 ≤320 69
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-379 ≤400 79

1-4-380 >400 86

1-4-381

≤15

≤150

≤30 8

1-4-382 ≤60 12

1-4-383 ≤100 18

1-4-384 ≤150 28

1-4-385 ≤200 36

1-4-386 ≤250 45

1-4-387 ≤320 56

1-4-388 ≤400 65

1-4-389 >400 71

1-4-390

≤25

≤30 8

1-4-391 ≤60 13

1-4-392 ≤100 21

1-4-393 ≤150 32

1-4-394 ≤200 40

1-4-395 ≤250 48

1-4-396 ≤320 58

1-4-397 ≤400 67

1-4-398 >400 72

1-4-399

≤35

≤30 10

1-4-400 ≤60 16

1-4-401 ≤100 23

1-4-402 ≤150 33

1-4-403 ≤200 42

1-4-404 ≤250 52

1-4-405 ≤320 60

1-4-406 ≤400 68
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-407 >400 74

1-4-408

≤45

≤150

≤30 12

1-4-409 ≤60 17

1-4-410 ≤100 25

1-4-411 ≤150 36

1-4-412 ≤200 45

1-4-413 ≤250 55

1-4-414 ≤320 64

1-4-415 ≤400 73

1-4-416 >400 79

1-4-417

≤55

≤30 13

1-4-418 ≤60 20

1-4-419 ≤100 27

1-4-420 ≤150 37

1-4-421 ≤200 47

1-4-422 ≤250 59

1-4-423 ≤320 66

1-4-424 ≤400 76

1-4-425 >400 83

1-4-426

≤65

≤30 15

1-4-427 ≤60 21

1-4-428 ≤100 29

1-4-429 ≤150 40

1-4-430 ≤200 50

1-4-431 ≤250 62

1-4-432 ≤320 70

1-4-433 ≤400 80

1-4-434 >400 88
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-435

≤15

≤200

≤30 10

1-4-436 ≤60 13

1-4-437 ≤100 22

1-4-438 ≤150 32

1-4-439 ≤200 40

1-4-440 ≤250 48

1-4-441 ≤320 57

1-4-442 ≤400 68

1-4-443 >400 73

1-4-444

≤25

≤30 11

1-4-445 ≤60 16

1-4-446 ≤100 24

1-4-447 ≤150 32

1-4-448 ≤200 42

1-4-449 ≤250 51

1-4-450 ≤320 60

1-4-451 ≤400 70

1-4-452 >400 75

1-4-453

≤35

≤30 12

1-4-454 ≤60 17

1-4-455 ≤100 25

1-4-456 ≤150 35

1-4-457 ≤200 45

1-4-458 ≤250 55

1-4-459 ≤320 62

1-4-460 ≤400 73

1-4-461 >400 80

1-4-462 ≤45 ≤200 ≤30 13
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编号 桩深（m） 桩径（ cm） 工程量（根） 工期（天）

1-4-463 ≤60 20

1-4-464 ≤100 27

1-4-465 ≤150 36

1-4-466 ≤200 47

1-4-467 ≤250 58

1-4-468 ≤320 64

1-4-469 ≤400 75

1-4-470 >400 81

1-4-471

≤55

≤30 15

1-4-472 ≤60 22

1-4-473 ≤100 28

1-4-474 ≤150 38

1-4-475 ≤200 48

1-4-476 ≤250 62

1-4-477 ≤320 67

1-4-478 ≤400 77

1-4-479 >400 84

1-4-480

≤65

≤30 16

1-4-481 ≤60 24

1-4-482 ≤100 31

1-4-483 ≤150 40

1-4-484 ≤200 52

1-4-485 ≤250 65

1-4-486 ≤320 71

1-4-487 ≤400 81

1-4-488 >400 88
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5. 抗浮锚杆

编号 锚杆长度（m） 抗浮区域面积（㎡） 工期（天）

1-4-489

≤15

≤1000 18

1-4-490 ≤2000 24

1-4-491 ≤3000 29

1-4-492 ≤4000 33

1-4-493 ≤5000 37

1-4-494 ≤6000 42

1-4-495 ≤7000 46

1-4-496 ≤8000 50

1-4-497 ≤9000 54

1-4-498 ≤10000 57

1-4-499

≤15

≤1000 23

1-4-500 ≤2000 29

1-4-501 ≤3000 35

1-4-502 ≤4000 42

1-4-503 ≤5000 48

1-4-504 ≤6000 55

1-4-505 ≤7000 61

1-4-506 ≤8000 68

1-4-507 ≤9000 74

1-4-508 ≤10000 80
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三、基坑支护工程

1. 土钉墙支护形式

编号 基坑深度(m) 基坑周长(m) 工期(天)

1-4-509

≤5

≤300 18

1-4-510 ≤500 31

1-4-511 ≤800 49

1-4-512 ≤1000 61

1-4-513 每增加 100m 增加工期 6

1-4-514

≤10

≤300 37

1-4-515 ≤500 61

1-4-516 ≤800 98

1-4-517 ≤1000 123

1-4-518 每增加 100m 增加工期 12

2. 预应力锚杆墙支护形式

编号 基坑深度(m) 基坑周长(m) 工期(天)

1-4-519

≤5（锚杆道数 1）

≤300 28

1-4-520 ≤500 36

1-4-521 ≤800 49

1-4-522 ≤1000 58

1-4-523 每增加 100m 增加工期 4

1-4-524

≤10（锚杆道数 2）

≤300 56

1-4-525 ≤500 73

1-4-526 ≤800 98

1-4-527 ≤1000 116

1-4-528 每增加 100m 增加工期 9

1-4-529

≤15（锚杆道数 2）

≤300 89

1-4-530 ≤500 119

1-4-531 ≤800 163
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编号 基坑深度(m) 基坑周长(m) 工期(天)

1-4-532 ≤1000 192

1-4-533 每增加 100m 增加工期 15

3. 深层搅拌桩/高压旋喷桩支护形式

编号 基坑深度(m) 基坑周长(m) 工期(天)

1-4-534

≤10

≤300 68

1-4-535 ≤400 91

1-4-536 ≤500 113

1-4-537 ≤600 136

1-4-538 ≤700 159

1-4-539 ≤800 181

1-4-540 ≤900 204

1-4-541 ≤1000 227

1-4-542 每增加 100m 增加工期 23

1-4-543

≤15

≤300 102

1-4-544 ≤400 136

1-4-545 ≤500 170

1-4-546 ≤600 204

1-4-547 ≤700 238

1-4-548 ≤800 272

1-4-549 ≤900 306

1-4-550 ≤1000 340

1-4-551 每增加 100m 增加工期 34

1-4-552

≤20

≤300 136

1-4-553 ≤400 181

1-4-554 ≤500 226

1-4-555 ≤600 272

1-4-556 ≤700 317
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编号 基坑深度(m) 基坑周长(m) 工期(天)

1-4-557 ≤800 363

1-4-558 ≤900 408

1-4-559 ≤1000 453

1-4-560 每增加 100m 增加工期 45

1-4-561

≤25

≤300 170

1-4-562 ≤400 226

1-4-563 ≤500 283

1-4-564 ≤600 340

1-4-565 ≤700 396

1-4-566 ≤800 453

1-4-567 ≤900 510

1-4-568 ≤1000 567

1-4-569 每增加 100m 增加工期 57

1-4-570

≤30

≤300 204

1-4-571 ≤400 272

1-4-572 ≤500 340

1-4-573 ≤600 408

1-4-574 ≤700 476

1-4-575 ≤800 544

1-4-576 ≤900 612

1-4-577 ≤1000 680

1-4-578 每增加 100m 增加工期 68

4. 钢筋混凝土灌注桩支护形式

编号 基坑深度(m) 基坑周长(m) 工期(天)

1-4-579

≤10

≤300 71

1-4-580 ≤400 94

1-4-581 ≤500 123
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编号 基坑深度(m) 基坑周长(m) 工期(天)

1-4-582 ≤600 146

1-4-583 ≤700 169

1-4-584 ≤800 191

1-4-585 ≤900 219

1-4-586 ≤1000 242

1-4-587 每增加 100m 增加工期 25

1-4-588

≤15

≤300 112

1-4-589 ≤400 146

1-4-590 ≤500 180

1-4-591 ≤600 219

1-4-592 ≤700 253

1-4-593 ≤800 287

1-4-594 ≤900 321

1-4-595 ≤1000 355

1-4-596 每增加 100m 增加工期 35

5. 型钢水泥土搅拌墙支护形式

编号 基坑深度(m) 基坑周长(m) 工期(天)

1-4-597

≤10

≤300 60

1-4-598 ≤400 80

1-4-599 ≤500 100

1-4-600 ≤600 121

1-4-601 ≤700 141

1-4-602 ≤800 161

1-4-603 ≤900 181

1-4-604 ≤1000 201

1-4-605 每增加 100m 增加工期 20
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6. 地下连续墙支护形式

编号 基坑深度(m) 基坑周长(m) 工期(天)

1-4-606

≤15

≤300 107

1-4-607 ≤400 138

1-4-608 ≤500 163

1-4-609 ≤600 185

1-4-610 ≤700 210

1-4-611 ≤800 241

1-4-612 ≤900 263

1-4-613 ≤1000 296

1-4-614 每增加 100m 增加工期 33

1-4-615

≤20

≤300 137

1-4-616 ≤400 175

1-4-617 ≤500 208

1-4-618 ≤600 240

1-4-619 ≤700 272

1-4-620 ≤800 313

1-4-621 ≤900 343

1-4-622 ≤1000 386

1-4-623 每增加 100m 增加工期 41

1-4-624

≤25

≤300 167

1-4-625 ≤400 214

1-4-626 ≤500 256

1-4-627 ≤600 298

1-4-628 ≤700 335

1-4-629 ≤800 385

1-4-630 ≤900 424

1-4-631 ≤1000 477
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编号 基坑深度(m) 基坑周长(m) 工期(天)

1-4-632 每增加 100m 增加工期 50

1-4-633

≤30

≤300 196

1-4-634 ≤400 251

1-4-635 ≤500 296

1-4-636 ≤600 340

1-4-637 ≤700 397

1-4-638 ≤800 457

1-4-639 ≤900 505

1-4-640 ≤1000 567

1-4-641 每增加 100m 增加工期 61

7. 钢板桩支护形式

编号 桩深(m) 桩数（根） 工期(天)

1-4-642

≤12

≤50 3

1-4-643 ≤100 6

1-4-644 ≤150 9

1-4-645 ≤200 12

1-4-646 ≤250 15

1-4-647 ≤300 18

1-4-648 ≤350 21

1-4-649 ≤400 24

1-4-650 ≤450 27

1-4-651 ≤500 30

1-4-652 ≤550 34

1-4-653 ≤600 37

1-4-654 >600 39

1-4-655
≤18

≤50 4

1-4-656 ≤100 8
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编号 桩深(m) 桩数（根） 工期(天)

1-4-657 ≤150 11

1-4-658 ≤200 15

1-4-659 ≤250 17

1-4-660 ≤300 21

1-4-661 ≤350 25

1-4-662 ≤400 28

1-4-663 ≤450 32

1-4-664 ≤500 36

1-4-665 ≤550 40

1-4-666 ≤600 43

1-4-667 >600 47
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四、装饰装修工程

1. 住宅工程

编号 装饰装修标准 建筑面积（m²) 工期（天）

1-4-668

一般装饰装修

≤3000 65

1-4-669 ≤5000 75

1-4-670 ≤10000 95

1-4-671 ≤20000 125

1-4-672 ≤30000 155

1-4-673 >30000 190

1-4-674

中级装饰装修

≤3000 90

1-4-675 ≤5000 110

1-4-676 ≤10000 125

1-4-677 ≤20000 170

1-4-678 ≤30000 220

1-4-679 >30000 250

1-4-680

高级装饰装修

≤3000 105

1-4-681 ≤5000 120

1-4-682 ≤10000 145

1-4-683 ≤20000 195

1-4-684 ≤30000 245

1-4-685 >30000 280

2. 宾馆、酒店、饭店工程

编号 装饰装修标准 建筑面积（m²) 工期（天）

1-4-686

3 星及以下

≤1000 70

1-4-687 ≤3000 85

1-4-688 ≤7000 100

1-4-689 ≤10000 120

1-4-690 ≤20000 165
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编号 装饰装修标准 建筑面积（m²) 工期（天）

1-4-691 ≤30000 210

1-4-692 ≤40000 240

1-4-693 >40000 270

1-4-694

4 星

≤1000 85

1-4-695 ≤3000 100

1-4-696 ≤7000 110

1-4-697 ≤10000 130

1-4-698 ≤20000 190

1-4-699 ≤30000 240

1-4-700 ≤40000 275

1-4-701 >40000 310

1-4-702

5 星及以上

≤1000 95

1-4-703 ≤3000 110

1-4-704 ≤7000 130

1-4-705 ≤10000 150

1-4-706 ≤20000 215

1-4-707 ≤30000 265

1-4-708 ≤40000 300

1-4-709 >40000 335

3. 一般公共建筑

编号 装饰装修标准 建筑面积（m²) 工期（天）

1-4-710

中级装饰装修

≤3000 85

1-4-711 ≤5000 95

1-4-712 ≤10000 120

1-4-713 ≤20000 165

1-4-714 ≤30000 215

1-4-715 ≤40000 245
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编号 装饰装修标准 建筑面积（m²) 工期（天）

1-4-716 >40000 270

1-4-717

高级装饰装修

≤3000 100

1-4-718 ≤5000 110

1-4-719 ≤10000 140

1-4-720 ≤20000 185

1-4-721 ≤30000 240

1-4-722 ≤40000 275

1-4-723 >40000 305

4. 大空间公共建筑

编号 装饰装修标准 建筑面积（m²) 工期（天）

1-4-724

中级装饰装修

≤3000 100

1-4-725 ≤5000 113

1-4-726 ≤10000 135

1-4-727 ≤20000 189

1-4-728 ≤30000 229

1-4-729 >30000 278

1-4-730

高级装饰装修

≤3000 116

1-4-731 ≤5000 131

1-4-732 ≤10000 153

1-4-733 ≤20000 208

1-4-734 ≤30000 266

1-4-735 >30000 292
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五、幕墙工程

1. 构件式幕墙

编号 幕墙高度(m) 幕墙装修面积（m²) 工期(天)

1-4-736

≤25

≤1500 50

1-4-737 ≤3000 65

1-4-738 ≤5000 80

1-4-739 ≤8000 95

1-4-740 ≤10000 105

1-4-741 ≤15000 130

1-4-742 ≤20000 155

1-4-743 ≤30000 185

1-4-744

≤50

≤1500 65

1-4-745 ≤3000 80

1-4-746 ≤5000 95

1-4-747 ≤8000 110

1-4-748 ≤10000 125

1-4-749 ≤15000 155

1-4-750 ≤20000 185

1-4-751 ≤30000 215

1-4-752 ≤50000 255

1-4-753

≤100

≤1500 80

1-4-754 ≤3000 95

1-4-755 ≤5000 110

1-4-756 ≤8000 125

1-4-757 ≤10000 155

1-4-758 ≤15000 185

1-4-759 ≤20000 215

1-4-760 ≤30000 255
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编号 幕墙高度(m) 幕墙装修面积（m²) 工期(天)

1-4-761 ≤50000 285

1-4-762 ≤80000 355

1-4-763

≤150

≤1500 95

1-4-764 ≤3000 105

1-4-765 ≤5000 120

1-4-766 ≤8000 140

1-4-767 ≤10000 185

1-4-768 ≤15000 215

1-4-769 ≤20000 255

1-4-770 ≤30000 305

1-4-771 ≤50000 355

2. 单元式/装配式幕墙

编号 幕墙高度(m) 幕墙装修面积（m²) 工期(天)

1-4-772

≤25

≤10000 80

1-4-773 ≤15000 95

1-4-774 ≤20000 105

1-4-775 ≤30000 125

1-4-776

≤50

≤10000 95

1-4-777 ≤15000 110

1-4-778 ≤20000 125

1-4-779 ≤30000 140

1-4-780 ≤50000 155

1-4-781

≤100

≤10000 110

1-4-782 ≤15000 125

1-4-783 ≤20000 145

1-4-784 ≤30000 165

1-4-785 ≤50000 205
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编号 幕墙高度(m) 幕墙装修面积（m²) 工期(天)

1-4-786 ≤80000 255

1-4-787

≤150

≤10000 125

1-4-788 ≤15000 145

1-4-789 ≤20000 165

1-4-790 ≤30000 185

1-4-791 ≤50000 225

1-4-792 ≤80000 285

1-4-793

≤250

≤10000 155

1-4-794 ≤15000 180

1-4-795 ≤20000 205

1-4-796 ≤30000 225

1-4-797 ≤50000 255

1-4-798 ≤80000 305
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六、钢结构工程

1. 体育场

编号 用钢量（t) 建筑面积（m²) 工期(天)

1-4-798 ≤2000 ≤20000 80

1-4-799 ≤4000 ≤40000 88

1-4-800 ≤6000 ≤60000 98

1-4-801 ≤8000 ≤80000 112

1-4-802 >8000 >80000 124

2. 交通枢纽工程（火车站、汽车站、航站楼等）

编号 用钢量（t) 建筑面积（m²) 工期(天)

1-4-803 ≤2000 ≤30000 84

1-4-804 ≤4000 ≤60000 100

1-4-805 ≤6000 ≤90000 136

1-4-806 ≤8000 ≤120000 162

1-4-807 ≤10000 ≤150000 180

1-4-808 ≤12000 ≤180000 200

1-4-809 ≤14000 ≤210000 220

1-4-810 ≤16000 ≤240000 242

1-4-811 ≤18000 ≤270000 266

1-4-812 ≤20000 ≤300000 294

3. 博物馆、影剧院、购物中心、会展场所

编号 用钢量（t) 建筑面积（m²) 工期(天)

1-4-813 ≤2000 ≤8000 96

1-4-814 ≤4000 ≤16000 122

1-4-815 ≤6000 ≤24000 148

1-4-816 ≤8000 ≤32000 174

1-4-817 ≤10000 ≤40000 200

1-4-818 ≤12000 ≤48000 226
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编号 用钢量（t) 建筑面积（m²) 工期(天)

1-4-819 ≤14000 ≤56000 256

1-4-820 ≤16000 ≤64000 284

1-4-821 ≤18000 ≤72000 312

1-4-822 ≤20000 ≤80000 340

1-4-823 ≤22000 ≤96000 368

1-4-824 ≤24000 ≤100000 400

1-4-825 ≤26000 ≤105000 430

1-4-826 ≤28000 ≤110000 460

1-4-827 ≤30000 ≤120000 490

1-4-828 ≤32000 ≤130000 520

1-4-829 ≤34000 ≤135000 554

1-4-830 ≤36000 ≤145000 586

1-4-831 ≤38000 ≤150000 618

1-4-832 ≤40000 ≤160000 650

1-4-833 >40000 >40000 682

4. 工业厂房（生产车间、辅助车间、动力用房、仓储建筑等）

编号 用钢量（t) 建筑面积（m²) 工期(天)

1-4-834 ≤2000 40000 96

1-4-835 ≤4000 80000 160

1-4-836 ≤6000 120000 224

1-4-837 ≤8000 160000 264

1-4-838 ≤10000 200000 304

1-4-839 >10000 200000 360
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七、室外停车场、广场

编号 面积（m²) 面层 结构层厚度 工期（天）

1-4-840

≤2000

柔性面层
≤40 35

1-4-841 >40 45

1-4-842
刚性面层

≤40 40

1-4-843 >40 50

1-4-844

≤5000

柔性面层
≤40 40

1-4-845 >40 50

1-4-846
刚性面层

≤40 50

1-4-847 >40 55

1-4-848

>5000

柔性面层
≤40 50

1-4-849 >40 60

1-4-850
刚性面层

≤40 60

1-4-851 >40 70



119

八、绿化、庭院工程

编号 面积(m²) 工期(天)

1-4-852 ≤3000 45

1-4-853 ≤5000 50

1-4-854 ≤7000 70

1-4-855 ≤10000 75

1-4-856 ≤15000 85

1-4-857 ≤20000 95

1-4-858 ≤25000 100

1-4-859 ≤30000 110

1-4-860 ≤40000 125

1-4-861 ≤50000 140

1-4-862 ≤60000 155

1-4-863 ≤70000 170

1-4-864 ≤80000 185

1-4-865 ≤90000 200

1-4-866 ≤100000 215

1-4-867 >100000 230
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九、设备安装工程

1. 变电室

编号 安装项目 主要内容 工期（天） 备注

1-4-868

变电室

10kV，容量 315(320)kV・A 变压

器 2台以内，低压柜 10 台以内，

负荷开关 2 组

32

每增加变压器 2 台加 4

天，高压柜 2 台加 3 天，

每增低压柜 2 台加 2 天

1-4-869

10kV，容量 630(560)kV・A 变压

器 2台以内，高压柜 5台以内，

低压柜 10 台以内

50

1-4-870

10kV，容量 800(750)kV・A 变压

器 2台以内，高压柜 7台以内，

低压柜 12 台以内

63

1-4-871

10kV，容量 1000kV・A 变压器 2

台以内，高压柜 10 台以内，低

压柜 20 台以内

67

1-4-872

10kV，容量 1000kV・A 变压器 3

台以内，高压柜 15 台以内，低

压柜 25 台以内

73

1-4-873

10kV，容量 2000kV・A 变压器 3

台以内，高压柜 20 台以内，低

压柜 30 台以内

84

1-4-874

10kV，容量 2000kV・A 变压器 6

台以内，高压柜 20 台以内，低

压柜 30 台以内

89

1-4-875

10kV，容量 2500kV・A 变压器 2

台以内，高压柜 10 台以内，低

压柜 20 台以内

77

1-4-876

35kV，容量 6300～10000kV・A

变压器 2 台以内，高压柜 20 台

以内，低压柜 35 台以内

107

2. 开闭所

编号 安装项目 建筑面积（㎡） 工期（天） 备注

1-4-877

开闭所

≤300 62

10kv，高压柜 20 台以内，包

括高压柜、电缆、桥架、母

线槽、设备基础底座、接地

系统、控制系统安装及调试

等。

1-4-878 ≤500 65
10kV，高压柜 30 台以内，包

括内容同上。
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1-4-879 ≤500 70
10kV，高压柜 35 台以内，包

括内容同上。

1-4-880 ≤800 83
35kV，高压柜 20 台以内，包

括内容同上

3. 发电机房

编号 安装项目 主要内容 工期（天） 备注

1-4-881

发电机房

l台 50KW 以内柴油发电机组安

装，包括油路、排烟、冷却、

机房配线控制系统等

33 每增加 1台加 10 天

1-4-882
l 台 1OOKW 以内柴油发电机组

安装，包括内容同上
42 每增加 1台加 10 天

1-4-883
l 台 25OKW 以内柴油发电机组

安装，包括内容同上
51 每增加 1台加 15 天

1-4-884
1 台 5OOKW 以内柴油发电机组

安装，包括内容同上
56 每增加 1台加 20 天

1-4-885
1 台 75OKW 以内柴油发电机组

安装，包括内容同上
63 每增加 1台加 20 天

1-4-886
1 台 1000KW 以内柴油发电机组

安装，包括内容同上
98 每增加 1台加 25 天

1-4-887
1 台 1350KW 以内柴油发电机组

安装，包括内容同上
111 每增加 1台加 25 天

1-4-888
1 台 2000KW 以内柴油发电机组

安装，包括内容同上
122 每增加 1台加 35 天

注：发电机房安装工期根据冷却系统为水冷方式编制。

4. 空压站

编号
安装项

目
主要内容 工期（天） 备注

1-4-889

空压站

20m³/min 空压机 2台以内，包括配

管、动力、仪表等
45 每增加 1 台加 10 天

1-4-890
40m³/min 空压机 2台以内，包括配

管、动力、仪表等
60 每增加 1 台 15 天

1-4-891
60m³/min 空压机 2台以内，包括

配管、动力、仪表等
85 每增加 1 台加 20 天

1-4-892
10Om³/min 空压机 2台以内，包括

配管、动力、仪表等
100 每增加 1 台加 25 天
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1-4-893
仪表空压

站

2Om³/min 空压机 2台以内，包括配

管、动力、仪表等
55

包括进气、过滤、干燥

空气系统，每增加 1台

加 10 天

5. 消防系统

编号 安装项目 主要内容
工期

（天）
备注

1-4-89

4

消防自动报

警系统

探测器、模块、警铃、报警按钮及应急

广播喇叭等末端装置 500 个以内，包括

管内穿线、末端装置、端子箱、模块箱

安装， 遥测绝缘电阻，校对回路，设

备安装及调试，被控及联动设备接线，

接地安装、电阻测试，系统调试等

50

末端装置在 2000

个以内，每增加

100个以内加6天

1-4-89

5

探测器、模块、警铃、报警按钮及应急

广播喇叭等末端装置 2000 个，包括内

容同上

140

末端装置在

5000 个以内，每

增加 100 个以内

加 3天

1-4-89

6

探测器、模块、警铃、报警按钮及应急

广播喇叭等末端装置 5000 个，包括内

容同上

220

末端装置在

10000 个以内，每

增加 100 个以内

加 2天

1-4-89

7

消探测器、模块、警铃、报警按钮及应

急广播喇叭等末端装置 10000 个，包括

内容同上

310

末端装置在

15000 个以内，每

增加 100 个以内

加 2天

1-4-89

8

探测器、模块、警铃、报警按钮及应急

广播喇叭等末端装置超过 15000 个，包

括内容同上

410

末端装置在

20000 个以内，每

增加 150 个以内

加 2天

1-4-89

9

室内消火栓

灭火系统

消火栓 20 套以内,包括管道及消火栓

安装,支、吊架制作安装,水泵、水箱、

气压罐及控制设备等的安装及调试，试

压、冲洗，系统联动调试等

30 —

1-4-90

0
消火栓 50 套以内，包括内容同上 50

消火栓 300 套以

内，每增加 50 套

以内加 20 天

1-4-90 消火栓 300 套，包括内容同上 150
消火栓 1500 套以

内，每增加 50 套
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编号 安装项目 主要内容
工期

（天）
备注

1 以内加 14 天

1-4-90

2

水喷洒自动

灭火系统

喷洒头 200 个以内,包括管道及喷洒头

安装,支、吊架制作安装,水流指示器、

阀门仪表及附件安装,水泵、水箱、气

压罐等设备的安装及调试,试压、冲洗，

系统联动调试等。

38

喷洒头 2000 个以

内，每增加 100

个以内加 10 天

1-4-90

3
喷洒头 2000 个，包括内容同上 160

喷洒头 4000 个以

内，每增加 100

个以内加 3天

1-4-90

4
喷洒头 4000 个，包括内容同上 210

喷洒头 12000 个

以内，每增加 100

个以内加 3天

1-4-90

5
喷洒头 12000 个，包括内容同上 450

喷洒头 20000 个

以内，每增加 100

个以内加 2天

1-4-90

6 气体自动灭

火系统

喷洒头 200 个以内，包括管道及喷洒头

安装，支、吊架制作安装，阀门仪表及

附件安装，气体驱动装置管道及贮气装

置安装及调试，试压、吹洗，系统联动

调试等。

40

喷洒头 1000 个以

内，每增加 100

个以内加 10 天

1-4-90

7
气体灭火装置 20 套以内（无管网设计） 20

气体灭火装置 50

套以内，每增加

10 套以内加 5天

注：消防自动报等系统安装主要内容若增加槽盒和导管安装内容，其工期乘以系数 1.3 计算。

6. 通风空调系统

编号 安装项目 主要内容
工期

（天）
备注

1-4-90

8 通风空调系

统

通风空调系统风管 500m²以内，包括风

管的制作安装及通风空调系统中的管

道、部附件、设备等的安装、绝热及调

试等

49

1-4-90

9
风管 1000m²以内，包括内容同上 68
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编号 安装项目 主要内容
工期

（天）
备注

1-4-91

0
风管 2000m²以内，包括内容同上 98

1-4-91

1
风管 3000m²以内，包括内容同上 135

1-4-91

2
风管 5000m²以内，包括内容同上 158

1-4-91

3
风管 7500m²以内，包括内容同上 191

1-4-91

4
风管 10000m²以内，包括内容同上 240

1-4-91

5
风管 15000m²以内，包括内容同上 290

1-4-91

6
风管 20000m²以内，包括内容同上 340

1-4-91

7
风管 30000m²以内，包括内容同上 390

1-4-91

8
风管 50000m²以内，包括内容同上 456

1-4-91

9
风管 100000m²以内，包括内容同上 530

风管 10000m²以

内，每增加 600m²

以内加 2天

注：1.本工期中不含通风空调系统冷热源机房设备及附属管道、仪器仪表等安装时间。2.

洁净通风空调系统，其工期乘以系数 1.2。

7. 智能化系统

编号 安装项目 工程规模、覆盖面积 工期（天） 备注
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编号 安装项目 工程规模、覆盖面积 工期（天） 备注

1-4-920
信息设施系

统

梯架、托盘、槽盒和导管安装，

线缆敷设，柜机、机架、配线

架安装，信息插座安装，链路

或信道测试，软件安装，系统

调试，试运行，末端点位 2000

个以内

80

末端点位 2000 个以内，

每增加 100 个点位，工

期增加 2 天

1-4-921
建筑设备管

理系统

梯架、托盘、槽盒和导管安装，

线缆敷设，传感器安装，执行

器安装，控制器、箱安装，中

央管理工作站和操作分站设备

安装，软件安装，系统调试，

试运行，末端点位 1000 个以内

135

末端点位 1000 个以内，

每增加 100 个点位，工

期增加 10 天

1-4-922
公共安全系

统

梯架、托盘、槽盒和导管安装，

线缆敷设，设备安装，软件安

装，系统调试，试运行，末端

点位 1000 个以内

165

末端点位 1000 个以内，

每增加 20 个点位，工期

增加 3天

1-4-923 机房工程

供配电系统，防雷与接地系统，

空气调节系统，给水排水系统，

综合布线系统，监控与安全防

范系统，消防系统，室内装饰

装修，电磁屏蔽，系统调试，

试运行，机房面积 200 平米以

内

120

机房面积 200 平米以

内，每增加 20 平米，工

期增加 1 天

1-4-924
智能化集成

系统

设备安装，软件安装，接口及

系统调试，试运行，接口功能

数量 200 个以内

80

接口功能数量 200 个以

内，每增加 5个接口功

能，工期增加 1 天

8. 机械式停车场设备安装

编号 安装项目
停车位数

量（个）
工期（天） 备注

1-4-925

升降横移类二层（PSH）

50 30

停车位数量：50 个＜总

量＜300 个，每增加 50

个加 10 天

1-4-926 300 80

停车位数量：300 个＜

总量＜500 个，每增加

50 个加 5天

1-4-927 500 100

停车位数量：500 个＜

总量＜1000 个，每增加

50 个加 4天

1-4-928 1000 140
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编号 安装项目
停车位数

量（个）
工期（天） 备注

1-4-929
简易升降类（PJS）

50 40

1-4-930 100 60

1-4-931

平面移动类（PPY）

巷道堆垛类（PXD）

100 70

停车位数量：100 个＜

总量＜300 个，每增加

100 个加 30 天

1-4-932 300 130

停车位数量：300 个＜

总量＜500 个，每增加

100 个加 25 天

1-4-933 500 180

1-4-934

垂直升降类（PCS）

50 60

停车位数量：50 个＜总

量＜150 个，每增加 50

个加 20 天

1-4-935 150 100

停车位数量：150 个＜

总量＜300 个，每增加

50 个加 20 天

1-4-936 300 160

停车位数量：300 个＜

总量＜500 个，每增加

50 个加 10 天

1-4-937 500 200

1-4-938

垂直循环类（PCX）

12 20

1-4-939 13～24 40

1-4-940 25～36 80

停车位数量：36 个＜总

量＜300 个，每增加 30

个加 10 天

1-4-941
水平循环类（PSX）

20 60

1-4-942 50 100

1-4-943
多层循环类（PDX）

20 60

1-4-944 50 100

1-4-945 汽车专用升降机 1 台 60

9. 冷冻站

编号 安装项目 主要内容 工期（天） 备注
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编号 安装项目 主要内容 工期（天） 备注

1-4-946

冷冻站

总制冷量 116KW 以

内，包括设备及管道

安装、试压、冲洗、

保温和动力及仪器

仪表的安装、调试等

44
总制冷量 580KW 以内，

每增加 116KW 加 4 天

1-4-947
总制冷量 580KW 以

内，包括内容同上
90

总制冷量 4640KW 以内，

每增加 350KW 加 6 天

1-4-948
总制冷量 4640KW 以

内，包括内容同上
132

总制冷量 9280KW 以内，

每增加 700KW 加 10 天

1-4-949
总制冷量 9280KW 以

内，包括内容同上
202

总制冷量 20300KW 以

内，每增加 700KW 加 5

天

1-4-950
总制冷量20300KW以

内，包括内容同上
280

总制冷量 40000KW 以内，

每增加 700KW 加 5 天

1-4-951
总制冷量20300KW以

上，包括内容同上
400

总制冷量 100000KW 以内，

每增加 700KW 加 4 天

注：此工期适用于活塞式、离心式、螺杆式冷水机组。如采用溴化锂吸收式冷水机组，其

工期乘以系数 1.15。

10. 冷库、冷藏间

编号 安装项目 冷藏能力 工期（天） 备注

1-4-952

冷库、冷藏间

≤100t 42

全部管道、设备等的制

作安装；包括冻结间设

备安装

1-4-953 ≤300t 51

1-4-954 ≤500t 65

1-4-955 ≤1000t 83

1-4-956 ≤2000t 102

1-4-957 ≤3000t 106

1-4-958 ≤5000t 129

1-4-959 ≤10000t 162
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编号 安装项目 冷藏能力 工期（天） 备注

1-4-960 ≤15000t 189

1-4-961 ≤20000t 212

11. 锅炉房

编号 安装项目 主要内容
工期

（天）
备注

1-4-962

快速燃油

(气)锅炉

2t/h(或 1.4MW)以内且 2台以内，包

括锅炉本体及水-汽系统、燃料供应系

统、鼓(引)风系统、仪表控制系统等辅

助系统的安装,保温、水压试验、烘炉、

煮炉、定压校正，试运行等

30

1-4-963
4t/h(或 2.8MW)以内且 2台以内，包

括内容同上
35

1-4-964
6t/h(或 4.2MW)以内且 2台以内，包

括内容同上
40

1-4-965
10t/h(或 7MW)以内且 2台以内，包括

内容同上
50

1-4-966
20t/h(或 14MW)以内且 2台以内，包

括内容同上
65

1-4-967

散装燃油

(气)锅炉

1台 6t/h(或 4.2MW)以内，包括锅炉

本体及水-汽系统、燃料供应系统、鼓

(引)风系统、仪表控制系统等辅助系统

的安装,保温、水压试验、烘炉、煮炉、

定压校正，无负荷试运行等

55

1-4-968
1 台 10t/h(或 7MW)以内，包括内容同

上
65

1-4-969
1 台 20t/h(或 14MW)以内，包括内容

同上
80

12. 热力站

编号 安装项目
工程规模、覆盖面

积
工期（天） 备注

1-4-970

热力站

快速变换器1组以

内容积式交换器1台

以内水泵 4 台以内

40

1-4-971
快速变换器2组以

内容积式交换器2台
50
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以内水泵 6 台以内

1-4-972

快速变换器4组以

内容积式交换器3台

以内水泵 8 台以内

65

13. 电梯

编号 安装项目 主要内容 工期（天） 备注

1-4-973 杂物电梯 5层 5 站以下一部 15 每增加一层增加 1天

1-4-974 曳引式电梯 6层 6 站以下一部 36

14 层以下每增加一层

增加 1天，15 层及以上

每增加一层增加 1.5 天

1-4-975 液压电梯 3层 3 站以下一部 40 每增加一层增加 5天

1-4-976 自动扶梯
提升高度 6m 以内一

部
20

提升高度每增加 1m 增

加 2天

1-4-977 自动人行道 长度 24m 以内一部 17
长度每增加 6m 增加 1

天



130

附表一 锅炉房安装附表

安装项目

增加 1台

加工期

（天）

增加 2台

加工期

（天）

增加 3 台

加工期

（天）

增加 3台以

上没增 1台

加工期（天）

燃油

（气）

锅炉

快装

2t/h(或

1.4MW)以内
3 6 9 2

4t/h(或

2.8MW)以内
6 8 10 4

6t/h(或

4.2MW)以内
9 13 16 6

10t/h(或

7MW)以内
12 18 23 8

20t/h(或

14MW)以内
18 25 30 10

散装

6t/h(或

4.2MW)以内
15 20 25 8

10t/h(或

7MW)以内
19 28 37 10

20t/h(或

14MW)以内
25 35 45 15
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第二部分 市政工程

说 明

一、本部分定额包括道路工程，桥梁与隧道工程，管网工程，水处理厂、站

工程，城市地下综合管廊工程，共五章。适用于江苏省行政区域内新建、扩建及

改建的城市道路工程，桥梁与隧道工程，管网工程，水处理厂、站工程，城市地

下综合管廊工程。

二、除各章另有规定外，本部分的定额工期是指单项（位）工程工期，即单

项（位）工程自地基与基础工程挖土或原桩位打基础桩之日起，至完成全部工程

内容并达到国家和江苏省验收标准之日止的日历天数（包括法定节假日），不包

括三通一平、打试验桩、地下障碍物处理、跨越河道的围堰工程、竣工文件编制

等所需的时间。

三、有关规定：

（一）道路工程与管道工程同期施工时，以道路工程工期为基数，加上管道

工程工期的 75%计算总工期。

（二）道路工程与桥梁工程同期施工时，按以下方法计算总工期：

1.当道路和桥梁工程同期水平交叉作业施工时，分别计算道路和桥梁工程工

期，以二者工期长的作为基数，再加上另一工程工期的 25％计算总工期。

2.当道路和桥梁工程同期垂直交叉作业施工时，以二者工期长的作为基数，

再加上另一工程的 50%计算总工期。



132

第一章 道路工程

说 明

一、本章适用于单项（位）独立施工的新建、扩建的城市道路工程。

二、本定额工期由基本工期和附加工期组成。基本工期是指正常施工条件下，

完成基本施工内容所需要的时间。使用时按道路长度、车道宽度、路面结构类型

和结构层厚度等计算各类道路工期。附加工期是在基本施工内容之外发生的、常

见或必要的施工因素所增加的工期。

三、本定额工期按封闭交通、正常的施工条件、合理的作业流水线，并综合

考虑一般的工程结构形式、施工条件及江苏省地域、气候特点等因素编制的。

四、城市道路工程定额工期包括路基挖填土、机动车道、非机动车道、人行

道、分隔带、雨水口、雨水支管的施工，以及道路范围内原有各类检查井的升降

与旧路刨除等。

五、工期计算规定：

1.道路长度按道路设计长度计算，道路长度处于本节相邻长度区间时，工期

按内插法计算。道路长度超过 3000m 的不再计算工期。

2.车道宽度按车行道（机动车道和非机动车道）标准断面设计宽度计算，不

计算分隔带和人行道宽度。当相同路面结构形式车道宽度不同时，以对应道路长

度按加权平均值计算。定额工期按车道宽度 36m 以内考虑，车道宽度超过 36m 的，

不再计算工期。

3.拓宽的工程，车道宽度按实际拓宽的车行道宽度计算。

4.对于不做人行道的工程，按基本工期的 95％计算。

5.道路结构层厚度是指从路床顶面标高至路面面层标高的总厚度。

6.当道路工程机动车道与非机动车道路面结构及厚度不同时，按机动车道的

路面结构和厚度计算。

7.当道路工程机动车道含有水泥混凝土和沥青混凝土两种路面结构时，分别

计算工期，取最大值作为总工期。

六、道路工程附加工期计算规定：

（一）半封闭交通施工时，附加工期按基本工期乘以表 1相应系数计算：
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表1 半封闭交通施工附加工期系数表

车道宽度（m） ≤8 ≤14 ≤18 ≤22 >22

半封闭交通施工附加工期系数 0.35 0.2 0.1 0.07 0.05

（二）当挖填方总数量平均厚度大于结构厚度的路基挖填土方施工时按表 2

计算附加工期天数，若挖填方总数量平均厚度与结构厚度差超过 80cm 时，超过

部分按每 1000 立方米土方增加 3天计算附加工期，最多不超过 30 天。

表2 挖填方厚度差附加工期表

道路长度（m）

工期（天）

挖填方厚度差（cm）

≤20 ≤40 ≤60 ≤80

≤1000 3 6 8 10

≤2000 6 12 16 20

>2000 9 18 24 30

注：1、挖填方总数量平均厚度=挖填土方总数量÷（道路长度x表中取定车道宽度）；

2、挖填方厚度差=挖填方总数量平均厚度-结构厚度。

（三）路基局部处理时（换土、掺灰、填骨料），增加附加工期按基本工期

乘以表 3相应系数计算。其处理的工程量以厚度 20cm 折成面积，按其占车行道

总面积百分比计算；塑料排水板、砂桩、水泥搅拌桩，按其处理面积占车行道总

面积百分比确定系数。

表3 路基局部处理附加工期系数表

折算面积占车行道总面积百分 ≤30% 30%-50% >50%

路基局部处理附加工期系数 0.03 0.05 0.1

（四）道路工程设有砌筑式挡墙时，当其总长度小于等于道路总长度 20%

时不计算附加。

表4 砌筑式挡墙附加工期表

砌筑式挡墙占道路长度百分比

工期（天）

挡墙平均高度（m）

≤1 ≤1.5 ≤2

20%<L≤50% 5 10 15

50%<L≤100% 10 15 20
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100%<L≤150% 15 20 25

150%<L≤200% 20 25 50

（五）道路工程设有现浇及装配式挡墙时，按表5计算附加工期。

表5 现浇及装配式挡墙附加工期表

现浇及装配式

挡墙长度（m）

工期（天）

挡墙平均高度（m）

≤2 ≤3 ≤4 >4

≤50m 21 24 28 32

≤100m 28 32 39 45

≤150m 35 40 47 53

>150m 42 47 55 63
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1. 沥青混凝土道路

编号 道路长度（m） 车道宽度（m）
工期（天）（不同结构层厚度）

≤40cm 40-70cm >70cm

2-1-1

≤500

≤4 42 52 57

2-1-2 ≤8 47 57 62

2-1-3 ≤12 51 62 67

2-1-4 ≤16 56 66 71

2-1-5 ≤20 61 71 76

2-1-6 ≤24 66 76 81

2-1-7 ≤28 71 81 86

2-1-8 ≤32 76 86 91

2-1-9 ≤36 81 91 96

2-1-10

≤1000

≤4 47 57 62

2-1-11 ≤8 52 62 67

2-1-12 ≤12 57 67 72

2-1-13 ≤16 62 72 77

2-1-14 ≤20 67 77 82

2-1-15 ≤24 72 82 87

2-1-16 ≤28 77 87 92

2-1-17 ≤32 82 92 97

2-1-18 ≤36 87 97 102

2-1-19

≤1500

≤4 51 61 67

2-1-20 ≤8 61 71 77

2-1-21 ≤12 70 82 87

2-1-22 ≤16 75 87 92

2-1-23 ≤20 80 92 97

2-1-24 ≤24 85 97 102

2-1-25 ≤28 90 102 107

2-1-26 ≤32 95 107 112

2-1-27 ≤36 100 112 117

2-1-28 ≤2000 ≤4 60 69 78
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编号 道路长度（m） 车道宽度（m）
工期（天）（不同结构层厚度）

≤40cm 40-70cm >70cm

2-1-29 ≤8 70 80 87

2-1-30 ≤12 80 90 97

2-1-31 ≤16 85 95 102

2-1-32 ≤20 90 99 107

2-1-33 ≤24 95 105 112

2-1-34 ≤28 100 110 117

2-1-35 ≤32 105 115 122

2-1-36 ≤36 110 119 127

2-1-37

≤2500

≤4 68 76 85

2-1-38 ≤8 80 90 99

2-1-39 ≤12 90 100 108

2-1-40 ≤16 95 105 114

2-1-41 ≤20 100 110 120

2-1-42 ≤24 105 115 125

2-1-43 ≤28 110 120 130

2-1-44 ≤32 115 125 136

2-1-46 ≤4 75 85 94

2-1-47

≤3000

≤8 87 97 106

2-1-48 ≤12 98 109 119

2-1-49 ≤16 103 114 124

2-1-50 ≤20 113 124 134

2-1-51 ≤24 123 143 153

2-1-52 ≤28 128 139 147

2-1-53 ≤32 133 144 152

2-1-54 ≤36 138 148 157
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2. 水泥混凝土道路

编号 道路长度（m） 车道宽度（m）
工期（天）（不同结构层厚度）

≤40cm 40-70cm >70cm

2-1-55

≤500

≤4 55 65 70

2-1-56 ≤8 60 70 75

2-1-57 ≤12 65 75 80

2-1-58 ≤16 70 80 85

2-1-59 ≤20 75 85 90

2-1-60 ≤24 80 90 95

2-1-61 ≤28 85 95 100

2-1-62 ≤32 89 99 104

2-1-63 ≤36 93 103 108

2-1-64

≤1000

≤4 64 74 79

2-1-65 ≤8 69 79 84

2-1-66 ≤12 79 89 94

2-1-67 ≤16 84 94 99

2-1-68 ≤20 89 98 104

2-1-69 ≤24 94 104 109

2-1-70 ≤28 98 108 113

2-1-71 ≤32 103 113 118

2-1-72 ≤36 107 117 122

2-1-73

≤1500

≤4 69 79 84

2-1-74 ≤8 79 89 94

2-1-75 ≤12 89 99 104

2-1-76 ≤16 94 104 109

2-1-77 ≤20 99 109 114

2-1-78 ≤24 104 114 119

2-1-79 ≤28 108 118 123

2-1-80 ≤32 113 123 127

2-1-81 ≤36 117 127 132

2-1-82

≤2000

≤4 79 89 99

2-1-83 ≤8 89 99 109

2-1-84 ≤12 99 109 119

2-1-85 ≤16 104 114 124
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编号 道路长度（m） 车道宽度（m）
工期（天）（不同结构层厚度）

≤40cm 40-70cm >70cm

2-1-86 ≤20 109 119 129

2-1-87 ≤24 114 124 134

2-1-88 ≤28 118 128 138

2-1-89 ≤32 123 133 143

2-1-90 ≤36 127 137 147

2-1-91

≤2500

≤4 84 94 103

2-1-92 ≤8 98 108 116

2-1-93 ≤12 108 118 128

2-1-94 ≤16 113 123 133

2-1-95 ≤20 118 128 138

2-1-96 ≤24 123 133 143

2-1-97 ≤28 127 137 148

2-1-98 ≤32 131 141 153

2-1-99 ≤36 135 145 157

2-1-100

≤3000

≤4 89 99 108

2-1-101 ≤8 103 113 121

2-1-102 ≤12 113 123 133

2-1-103 ≤16 123 133 143

2-1-104 ≤20 133 143 153

2-1-105 ≤24 143 153 163

2-1-106 ≤28 148 158 169

2-1-107 ≤32 153 163 174

2-1-108 ≤36 158 168 179
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第二章 桥梁与隧道工程

说 明

一、本章包括人行天桥、梁式桥、地下通道和隧道工程，共四节。

二、本定额适用于单项（位）独立施工的新建桥梁工程，不适用于多层立交

桥工程。

三、本定额桥梁按陆上桥梁施工工期编制，跨越河道的桥梁工程按相应定额

工期乘以系数 1.6。

四、人行天桥工程均按夜间施工、封闭交通条件施工，定额工期包括桩基础，

墩柱预制安装，上部结构预制吊装，桥面铺装、扶梯、平台、栏杆及装饰施工等，

不包括顶棚、隔声（光）屏、电梯。人行天桥需加设顶棚、隔声（光）屏、电梯

的，应另行计算增加工期。

五、梁式桥工程定额工期包括桩基础、承台、墩柱、盖梁、上部预制结构吊

装或现浇桥板、桥面铺装、人行道、栏杆及附属设施施工等。

六、本定额桥梁工程工期综合考虑了桥台、墩柱、盖梁的不同结构类型因素

及跨道路施工时交通情形。

七、地下人行通道工程按明挖现浇方法编制，定额工期包括挖土、地基处理、

结构预制及现浇混凝土、防水、接缝处理、排水、照明安装、结构装饰、附属设

施施工等。

八、本定额盾构法公路隧道工程定额工期包括盾构掘进机安装、盾构掘进下

井、接收井洞口土体加固及盾构进入接收井运出地面的工期；明挖法公路隧道工

程定额工期包括基坑围护、加固、降水、开挖、结构及回填的时间；顶管法/箱

涵顶进公路隧道工程定额工期包括工作井（含降水、工作井加固）、始发、接收、

防水、铺装、照明安装、通风、结构装饰及附属设施施工等。

九、工期计算规定：

1.桥梁工程（梁式桥）长度处于本节相邻数区间时，按内插法计算工期，超

过最大长度时，工期按最大长度计算。

2.人行天桥的长度按主体结构设计长度加梯道及坡道长度计算，单跨长度按

计算跨度计算，取最大单跨长度：人行天桥的宽度按主体结构桥面水平投影宽度

计算。
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3.梁式桥长度按设计长度计算，宽度按桥面水平投影宽度计算。

4.对于拓宽的桥梁工程，其工期按相应工期乘以系数 1.2。

5.同一合同段多座桥梁同期施工时，分别计算工期，当较长工期为较短工期

的 1.2 倍或 1.2 倍以上时，则取较长工期作为总工期；若不足 1.2 倍时，则取较

短工期的 1.2 倍作为总工期。

6.桥梁长度按照市政项目发包的标段长度划分，含引桥和匝道。
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1. 人行天桥

钢筋混凝土灌注桩人行天桥

编号
桥长(m)(含梯道

及坡道长度)

单跨长度

(m)

工期(天)

上部结构类型

预制钢梁(钢结构) 预制钢筋混凝土梁

2-2-1 ≤50 ≤20 68 73

2-2-2
≤100

≤20 83 88

2-2-3 ≤30 88 93

2-2-4
≤200

≤20 118 123

2-2-5 ≤30 123 128

2-2-6
≤300

≤20 145 155

2-2-7 ≤30 150 160

2. 梁式桥

钢筋混凝土灌注桩梁式桥

编号 桥长(m)
桥面宽度

(m)

工期(天)

上部结构类型

预制安装 现浇

2-2-8

≤20

≤10 82 89

2-2-9 ≤20 92 98

2-2-10 ≤30 101 108

2-2-11 ≤40 111 113

2-2-12 >40 117 123

2-2-13

≤50

≤10 111 122

2-2-14 ≤20 117 136

2-2-15 ≤30 132 155

2-2-16 ≤40 147 166

2-2-17 >40 157 175

2-2-18

≤100

≤10 136 155

2-2-19 ≤20 146 166

2-2-20 ≤30 161 185

2-2-21 ≤40 172 200

2-2-22 >40 182 214

2-2-23 ≤200 ≤10 176 194
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编号 桥长(m)
桥面宽度

(m)

工期(天)

上部结构类型

预制安装 现浇

2-2-24 ≤20 191 205

2-2-25 ≤30 206 224

2-2-26 ≤40 217 243

2-2-27 >40 231 258

2-2-28

≤300

≤10 222 238

2-2-29 ≤20 236 249

2-2-30 ≤30 251 268

2-2-31 ≤40 262 387

2-2-32 >40 277 303

2-2-33

≤500

≤10 257 272

2-2-34 ≤20 272 287

2-2-35 ≤30 287 303

2-2-36 ≤40 298 322

2-2-37 >40 313 337

2-2-38

≤1000

≤20 310 376

2-2-39 ≤30 335 400

2-2-40 ≤40 369 438

2-2-41 >40 394 467

2-2-42

≤2000

≤20 359 429

2-2-43 ≤30 389 457

2-2-44 ≤40 428 495

2-2-45 >40 453 524

2-2-46

≤3000

≤20 414 586

2-2-47 ≤30 443 519

2-2-48 ≤40 487 562

2-2-49 >40 522 600
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3. 地下人行通道

4. 隧道工程

盾构法

编号 盾构直径（m） 掘进长度（m） 工期（天）

2-2-62

≤12

≤600 235

2-2-63 ≤800 260

2-2-64 ≤1000 285

2-2-65 ≤1100 297

2-2-66 ≤1200 310

2-2-67 ≤1300 323

2-2-68 ≤1400 335

2-2-69 ≤1500 348

2-2-70 每增加 100m 增加工期 15

2-2-71

≤16

≤600 270

2-2-72 ≤800 295

2-2-73 ≤1000 320

2-2-74 ≤1100 345

2-2-75 ≤1200 365

2-2-76 ≤1300 380

编号 长度（m） 宽度（m）
工期（天）

明挖现浇

2-2-50

≤15

≤5 70

2-2-51 ≤10 80

2-2-52 ≤15 90

2-2-53

≤30

≤5 90

2-2-54 ≤10 110

2-2-55 ≤15 120

2-2-56

≤45

≤5 99

2-2-57 ≤10 115

2-2-58 ≤15 130

2-2-59

≤60

≤5 100

2-2-60 ≤10 120

2-2-61 ≤15 135
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编号 盾构直径（m） 掘进长度（m） 工期（天）

2-2-77 ≤1400 400

2-2-78 ≤1500 418

2-2-79 每增加 100m 增加工期 17

明挖法

编号 隧道宽度（m） 掘进长度（m） 工期（天）

2-2-80

≤15

≤300 210

2-2-81 ≤700 250

2-2-82 ≤1000 280

2-2-83 每增加 100m 增加工期 20

2-2-84

>15

≤300 250

2-2-85 ≤700 290

2-2-86 ≤1000 320

2-2-87 每增加 100m 增加工期 35

顶管法/箱涵顶进

编号 断面面积（㎡） 顶进长度（m） 工期（天）

2-2-88

≤50

≤30 140

2-2-89 ≤45 148

2-2-90 >60 159

2-2-91

>50

≤30 165

2-2-92 ≤45 177

2-2-93 >60 192
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第三章 管网工程

说 明

一、本节包括给水管道工程、排水工程、燃气工程和顶管工程，适用于各种

结构、接口形式和含有不同管件数量的一般性结构管道的新建、扩建单项独立施

工工程。

二、定额工期已包括工程挖槽前各种材料的防腐、构件与管件的加工以及管

道冲洗消毒、焊口探伤、阴极保护、功能性试验等，不再另行增加。

三、除另有说明外，管道工程应区分设计用途、管道材质、管径、槽深等，

按设计长度执行相应项目；当实际长度在定额相邻项目长度区间时，工期按内插

法计算。除注明外，管道小于最短长度时，工期按最短长度计算。

1.设计用途指给水工程、排水工程、燃气工程；

2.管道材质分为铸铁管/（钢筋）混凝土管、钢管/塑料管等；

3.槽深取“平均管道槽深”，为整条管道工程计算工期的槽深。凡小于等于

定额所列平均槽深时均按定额所列数值计算工期。当连续施工的管道挖槽深度变

化较大时，应以加权平均管道槽深值作为计算全部管道工期的槽深。

四、沟渠区分结构类型、沟槽深度，按设计长度执行相应项目；沟渠结构类

型分为混凝土沟渠、砌砖（块）沟渠。定额已综合考虑有无盖板情形，使用时不

得调整工期。

五、顶管工程包括顶管坑和顶管，分别按照下列规定计算：

1.顶管坑区分结构类型、管径，按槽深执行相应项目；

2.顶管区分管径，按设计长度计算。实际长度在定额相邻项目长度区间时，

工期按内插法计算。

六、施工过程中遇破除旧路面及恢复路面、沟槽支撑、降水、带气或不停水

接管及混凝土包封等情形，分别按照下列规定计算和调整工期：

1.破除及恢复路面施工增加工期（仅限明挖沟槽使用），按破除旧路面积计

算，见表 1。

表1 破除及恢复路面施工增加工期表

项目
工期（天）

1000㎡以内 1000㎡以外
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破除旧路 5 7

恢复路面 8 11

2.沟槽支撑增加工期，按沟槽支撑垂直投影面积计算，见表2。

表2 沟槽支撑增加工期表

项 目
工期（天）

1000㎡以内 1000㎡以外

沟槽支撑 8 10

3.降水工程增加工期，按降水施工段长度计算。当降水施工段长度≤工程总

长的50%时，增加工期为20天；降水施工段长度＞工程总长的50%时，增加工期为

30天。

七、定额工期计算的有关规定：

1.旧管道原位改建，需要敷设临时管道时，其工期按与旧管道等长新建管道

定额工期的1.40倍计算；当不需要敷设临时管道时，按新建管道定额工期的1.20

倍计算。

2.管径小于等于500mm且长度不超过50m的管道不计算工期，管径大于500mm

且长度不超过20m的管道不计算工期。
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1. 给水管道工程

铸铁管/钢筋混凝土管敷设

编号 管径（mm） 槽深（m）

工期（天）

长度（m）

400 以内 800 1200 1200 以外

2-3-1

600 以内

2 以内 21 35 44 58

2-3-2 4 以内 24 45 52 66

2-3-3 4 以外 40 64 72 76

2-3-4
800 以内

4 以内 35 58 75 80

2-3-5 4 以外 54 85 98 112

2-3-6
1200 以内

4 以内 40 65 78 85

2-3-7 4 以外 56 92 102 115

2-3-8
1200 以外

4 以内 50 74 86 102

2-3-9 4 以外 62 104 122 145

钢管/塑料管敷设

编号 管径（mm） 槽深（m）

工期（天）

长度（m）

500 以内 1000 1500 1500 以外

2-3-10

400 以内

2 以内 16 28 38 50

2-3-11 4 以内 22 34 40 64

2-3-12 4 以外 25 42 50 70

2-3-13

600 以内

2 以内 32 50 62 80

2-3-14 4 以内 45 79 92 110

2-3-15 4 以外 72 98 126 140

2-3-16
800 以内

4 以内 54 88 102 116

2-3-17 4 以外 76 106 138 150

2-3-18
1000 以内

4 以内 64 103 120 132

2-3-19 4 以外 86 125 158 170

2-3-20
1400 以内

4 以内 82 117 133 154

2-3-21 4 以外 102 142 176 188
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2. 排水工程

钢筋混凝土管敷设

编号 管径（mm） 槽深（m）

工期（天）

长度（m）

500 以内 1000 1500 1500 以外

2-3-28
600 以内

4 以内 30 42 60 70

2-3-29 4 以外 38 48 72 86

2-3-30

800 以内

4 以内 40 58 78 97

2-3-31 6 以内 53 79 102 122

2-3-32 6 以外 76 111 127 150

2-3-33

1200 以内

4 以内 44 68 88 106

2-3-34 6 以内 62 92 111 131

2-3-35 6 以外 83 122 140 161

2-3-36

1600 以内

4 以内 52 73 92 113

2-3-37 6 以内 68 102 122 140

2-3-38 6 以外 92 136 155 175

2-3-39

2000 以内

4 以内 57 83 106 122

2-3-40 6 以内 78 113 136 156

2-3-41 6 以外 106 155 175 194

2-3-42

2400 以内

4 以内 65 94 113 132

2-3-43 6 以内 87 128 152 166

2-3-44 6 以外 118 170 188 208

2-3-45

2600 以内

4 以内 72 106 122 140

2-3-46 6 以内 95 140 156 179

2-3-47 6 以外 130 188 205 222

2-3-22
1600 以内

4 以内 88 123 140 160

2-3-23 4 以外 108 158 175 195

2-3-24
2000 以内

4 以内 95 136 155 170

2-3-25 4 以外 118 180 200 219

2-3-26
2000 以外

4 以内 110 155 172 200

2-3-27 4 以外 131 190 212 232
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编号 管径（mm） 槽深（m）

工期（天）

长度（m）

500 以内 1000 1500 1500 以外

2-3-48

2600 以外

4 以内 80 113 136 156

2-3-49 6 以内 106 156 175 192

2-3-50 6 以外 147 205 224 244

塑料管敷设

编号 管径（mm） 槽深（m）

工期（天）

长度（m）

500 以内 1000 1500 1500 以外

2-3-51
400 以内

4 以内 20 30 38 46

2-3-52 4 以外 25 38 44 55

2-3-53
600 以内

4 以内 30 48 62 78

2-3-54 4 以外 44 62 74 92

2-3-55

800 以内

4 以内 34 53 67 83

2-3-56 6 以内 53 69 83 106

2-3-57 6 以外 69 92 111 132

2-3-58

1000 以内

4 以内 38 57 70 92

2-3-59 6 以内 57 73 87 110

2-3-60 6 以外 78 102 117 140

2-3-61

1000 以外

4 以内 48 67 78 106

2-3-62 6 以内 67 83 97 122

2-3-63 6 以外 89 113 126 155

沟渠

编号
结构类

型

截面面积

（m²）

沟渠净

深（m）

工期（天）

长度（m）

500 以内 1000 1500 1500 以外

2-3-64

混凝土

沟渠

4 以内
3 以内 76 102 138 156

2-3-65 3 以外 90 119 155 182

2-3-66
4 以外

3 以内 96 120 150 178

2-3-67 3 以外 108 128 164 196



150

编号
结构类

型

截面面积

（m²）

沟渠净

深（m）

工期（天）

长度（m）

500 以内 1000 1500 1500 以外

2-3-68

砌（砖）

块沟渠

4 以内
3 以内 54 73 87 105

2-3-69 3 以外 64 83 97 117

2-3-70
4 以外

3 以内 66 86 100 124

2-3-71 3 以外 78 94 106 136

注：已综合考虑有无盖板。

3. 燃气工程

钢管敷设

编号 管径（mm） 槽深（m）

工期（天）

长度（m）

500 以内 1000 1500 1500 以外

2-3-72
200 以内

2 以内 38 52 70 77

2-3-73 4 以内 46 68 78 92

2-3-74

500 以内

2 以内 44 62 73 82

2-3-75 4 以内 55 77 89 99

2-3-76 4 以外 72 99 113 126

塑料管敷设

编号 管径（mm） 连接方式

工期（天）

长度（m）

500 以内 1000 1500 1500 以外

2-3-77
500 以内

热熔连接 34 54 70 90

2-3-78 电熔连接 30 50 66 86

水平导向钻进工程

编号 管径（mm）

工期（天）

长度（m）

100 以内 500 500 以外

2-3-79 500 以内 12 30 45

2-3-80 800 以内 25 50 65
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4. 顶管工程

顶管工作坑

编号 结构类型 管径（mm）

工期（天）

槽深（m）

5 以内 8 以内 8 以外

2-3-81

钢木支撑

1050 以内 16 25

2-3-82 1600 以内 18 28

2-3-83 2000 以内 25 35

2-3-84 2000 以外 32 42

2-3-85

锚喷、沉井

1050 以内 30 37 52

2-3-86 1600 以内 32 42 55

2-3-87 2000 以内 36 46 60

2-3-88 2000 以外 48 55 68

顶管

编号 管径（mm）

工期（天）

长度（m）

400 以内 800 1200 1200 以外

2-3-89 1200 以内 36 70 84 105

2-3-90 1600 以内 62 90 104 122

2-3-91 2000 以内 72 98 116 135

2-3-92 2000 以外 92 117 135 160

注：综合考虑开敞式与封闭式的顶进工况。遇到砂土或砂砾土时，定额工期乘以系数 1.30

；遇到破碎岩或孤石顶进时，另行增加工期。
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第四章 水处理厂、站工程

说 明

一、本章包括自来水厂工程，污水厂处理厂，工市政给水、排水泵站工程，

共三节。

二、自来水厂工程

自来水厂工程定额工期包含从土建工程、安装工程，并调试成功的自来水厂

全部工程，已综合考虑降水、地基处理、基坑支护、附属工程等的工期，不包含

厂外连接管线的施工、内部管线和外部管线的连接碰口工程、海绵城市。考虑部

分项目存在大体量土方外运和桩基工程，在给定的工期基础上适当调增。当实际

日产量小于5万m³的，按5万m³计算工期；当实际日产量在定额相邻子目区间时，

工期按内插法计算；当实际日产量超过40万m³的，超过部分不再增加工期。

编号 日产量（万m³） 工期（天） 备注

2-4-1 5 以内 310

2-4-2 10 以内 420

2-4-3 20 以内 472

2-4-4 30 以内 545

2-4-5 40 以内 590

三、污水厂工程

（一）污水处理厂和排水泵站工程包括构筑物、建筑物、管线、设备安装及

调试、附属设施等全部内容，不包含厂外连接管线的施工，内部管线和外部管线

的连接碰口工程。

（二）本定额主要工作内容包括：地基加固、基坑围护、土方开挖及回填、

降排水、钢筋混凝土结构、设备安装及调试、管线敷设、绿化、厂内道路等。考

虑部分项目存在大体量土方外运和桩基工程，在给定的工期基础上适当调增。

（三）当实际日产量小于5万m³的污水厂，按5万m³计算工期；当实际日处理

污水量在定额相邻子目区间时，工期按内插法计算；当实际日处理污水量超过50

万m³的，超过部分不再增加工期。

（四）扩建、改建污水厂位于居民区内的，应增加15%的工期。
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编号 日处理污水量（万 m³） 工期（天） 备注

2-4-6 5 以内 330

2-4-7 10 以内 466

2-4-8 20 以内 500

2-4-9 30 以内 558

2-4-10 40 以内 605

2-4-11 50 以内 675

四、市政给水、排水泵站工程

（一）市政给水、排水泵站工程定额工期包括地基加固、基坑围护、土方开

挖及回填（含简单的3m以内水深的围堰）、降排水、钢筋混凝土结构、设备安装

及调试、管线敷设、绿化、厂内道路等。不包含外部连接管网的改造、内部管网

和外部管网的连接口工程。当实际日供水、排水量小于2万m³的给水、排水泵站

，按2万m³计算工期，当实际日供水、排水量在定额相邻子目区间时，工期按内

插法计算；当实际日供水、排水量超过10万m³的给水、排水泵站，超过部分不再

增加工期。

（二）雨污水合建泵站工程工期按雨水泵站的设计规模计算。

（三）一体式排水泵站工期按排水泵站工程工期乘以系数0.70计算。

编号 日供水、排水量（万m³） 工期（天） 备注

2-4-12 2 以内
110 沉井

288 开挖

2-4-13 5 以内
169 沉井

330 开挖

2-4-14 10 以内
218 沉井

359 开挖

注：本定额均是按普通埋深土方（H<5m）开挖计列工期的，当设计采用深基坑支护（H≥5m

）,深基坑处理工期按基坑工程子目执行。
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第五章 城市地下综合管廊工程

说 明

一、本部分定额工期表包括主体结构、垫层、防水、钢板桩沟槽支护、开挖

、回填及给水、雨污水、管廊内部排水、消防、照明系统、监控与报警系统、智

能化系统、机械通风系统、电力/通信管道敷设等专业安装工程施工时间，不包

含软基处理、廊外管线预留接口、碰口及系统接入。管廊专业安装工程缺少或增

加部分专业时，其工期不做调整。

二、管廊断面面积按结构标准断面外围尺寸计算，断面面积不同时，按加权

平均值计算主体结构。

三、管廊长度按设计主线长度计算。

四、管廊施工含混凝土灌注桩支护型式时增加工期35天，全部采用放坡开挖

时减少工期40天。

五、本部分未考虑地下空间交叉，发生时另行计算工期；处于城市密集区的

地下管廊项目乘以系数1.20。

六、本部分工期已综合考虑商品混凝土和现场搅拌混凝土、预拌砂浆和现场

搅拌砂浆，使用时不得调整。
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1. 城市地下综合管廊工程

城市地下综合管廊工程（现浇混凝土）

编号

断面面

积（㎡

）

舱室

工 期（天）

长度 长度 长度 长度 长度 长度

1km以

内

1～

1.5km

1.5～

2km

2～

2.5km

2.5～

3km
3km以外

2-5-1 16 以内
单仓 222 264 286 306 324 380

双仓 240 284 306 326 344 401

2-5-2
＞16～

24

单仓 248 293 317 338 356 440

双仓 279 322 340 355 372 460

三仓 290 340 372 395 418 520

2-5-3
＞24～

32

双仓 292 348 392 435 465 580

三仓 308 365 420 465 500 620

四仓 330 408 476 535 576 680

2-5-4 32 以外
三仓 335 420 490 558 602 722

四仓 352 439 508 572 625 752
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第三部分 城市轨道交通工程

说 明

一、城市轨道交通工程包括土建和轨道工程、设备安装和装修工程、车

辆段/停车场工程共三章。

二、城市轨道交通工程工期是指单项（位）工程工期，即单项（位）工

程自工程桩或围护桩施工之日起，至完成各章、节所包含的全部工程内容并

达到国家、省及各市验收标准之日止的日历天数（包括法定节假日），不包

括三通一平、打试验桩、地下障碍物处理等施工准备和竣工文件编制所需

的时间。

三、征地拆迁、前期杆管线迁改及施工条件限制等客观外在因素导致的

工期延长，延长的工期按实计算。
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第一章 土建和轨道工程

说 明

一、本章包括车站、区间土建工程和轨道工程。

二、土建工程包含的内容有：主体结构、围护结构、附属结构，不含设

备安装和装修工程。

三、轨道工程包括铺道床、铺道岔、铺轨等工程的全部工作内容。

四、车站土建工程工期仅包括车站主体及附属结构土建结构工期。

五、土建车站工程的实际建筑面积在两个定额子目范围内时，按线性

内插法计算工期；土建区间工程和轨道工程的实际长度在两个定额子目范围

内时，按线性内插法计算工期。车站工程层数超出本定额时，可按定额中

相同面积最高相邻层数的工期差值增加工期。

六、明挖工程：明挖基坑采用全封闭围护施工的，包括围护、降水工程

、土方开挖、结构工期，明挖工程按江苏地区综合土质编制，若遇暗浜、流

砂等他其他特殊地质情况，工期应按具体实施方案计算。

七、盖挖工程按江苏地区综合土质编制，若其暗浜、流砂等他其他特殊

地质情况，工期应按具体实施方案计算。

八、盾构工程：

1.盾构工程按区间结构外径 7m 以内编制，盾构区间结构外径大于 7m 的

按实际工程情况核算工期。

2.盾构工程工期从设备下井组装开始计算，包括盾构机组装调试、拆

卸、维修、刀具更换、始发端和接收端加固时间。

3.盾构工程始发按地下整体一次始发计算，当采用分体始发时，另增加

工期 30 天。

4.盾构工程工期按单洞单机推进计算；当双洞双机同时推进时，另增加

工期 30 天。

5.盾构工程以过站方式连续施工 2个盾构区间时应减去工期 30天；盾构

穿过己完成的区间内附属结构时增加工期 30 天。

6.盾构工程完成后进行下列结构施工时增加工期的计算方法：暗挖联

络通道增加工期 90 天；暗挖泵站（或与联络通道合建）增加工期 120 天；
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暗挖风道增加工期 150 天。若暗挖联络通道、暗挖泵站（或与联络通道合建

）、暗挖风道采用冻结法加固方式时，另增加工期 60 天。多项同时发生时

，按最长的工期计算。

7.盾构工程工期按江苏一般土质（粉质粘土、淤泥质黏土、粉砂等）情

况编制，若遇穿越河道、重要管线、建构筑物等特殊情况，工期应按具体实

施方案计算。
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1. 车站工程

明挖车站

编号 层数（层） 建筑面积（m²) 土建结构工期（天）

3-1-1

≤2

≤5000 550

3-1-2 ≤10000 590

3-1-3 ≤15000 630

3-1-4 ≤20000 670

3-1-5 ≤25000 710

3-1-6 ≤30000 750

3-1-7 >30000 790

3-1-8

≤3

≤15000 680

3-1-9 ≤20000 740

3-1-10 ≤25000 800

3-1-11 ≤30000 850

3-1-12 ≤35000 900

3-1-13 >35000 950

暗挖车站

编号 层数（层） 建筑面积（m²) 土建结构工期（天）

3-1-14

≤2

≤10000 690

3-1-15 ≤15000 720

3-1-16 ≤20000 750

3-1-17 ≤25000 780

3-1-18 ﹥25000 810

3-1-19

≤3

≤15000 840

3-1-20 ≤20000 870

3-1-21 ≤25000 900

3-1-22 ﹥25000 930

盖挖车站

编号 层数（层） 建筑面积（m²) 土建结构工期（天）

3-1-23

≤2

≤10000 660

3-1-24 ≤15000 690

3-1-25 ≤20000 720
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编号 层数（层） 建筑面积（m²) 土建结构工期（天）

3-1-26 ≤25000 750

3-1-27 >25000 780

3-1-28

≤3

≤15000 740

3-1-29 ≤20000 790

3-1-30 ≤25000 840

3-1-31 >25000 890

明、盖挖结合车站

编号 层数（层） 建筑面积（m²) 土建结构工期（天）

3-1-32

≤2

≤10000 610

3-1-33 ≤15000 650

3-1-34 ≤20000 690

3-1-35 ≤25000 730

3-1-36 ﹥25000 770

3-1-37

≤3

≤15000 700

3-1-38 ≤20000 770

3-1-39 ≤25000 820

3-1-40 ﹥25000 790

明、暗挖结合车站

编号 层数（层） 建筑面积（m²) 土建结构工期（天）

3-1-41

≤2

≤10000

暗挖面积

占比

≤1/3 620

3-1-42 ﹥ 1/3 640

3-1-43
≤15000

≤1/3 660

3-1-44 ﹥ 1/3 680

3-1-45
≤20000

≤1/3 700

3-1-46 ﹥ 1/3 720

3-1-47
≤25000

≤1/3 740

3-1-48 ﹥ 1/3 760

3-1-49
﹥25000

≤1/3 780

3-1-50 ﹥ 1/3 800

3-1-51

≤3
≤15000

≤1/3 720

3-1-52 ﹥ 1/3 770

3-1-53 ≤20000 ≤1/3 790
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3-1-54 ﹥ 1/3 820

3-1-55
≤25000

≤1/3 840

3-1-56 ﹥ 1/3 860

3-1-57
﹥25000

≤1/3 870

3-1-58 ﹥ 1/3 880

地面车站

编号 层数（层） 建筑面积（m²) 土建结构工期（天）

3-1-59

≤2

≤5000 260

3-1-60 ≤10000 275

3-1-61 ≤15000 295

3-1-62 ≤20000 315

3-1-63 ﹥20000 340

3-1-64

≤3

≤10000 305

3-1-65 ≤15000 325

3-1-66 ≤20000 345

3-1-67 ﹥20000 370

高架车站

编号 结构类型 层数（层） 建筑面积（m²) 土建结构工期（天）

3-1-68

钢筋混凝土构

≤3

≤5000 295

3-1-69 ≤8000 320

3-1-70 ≤10000 345

3-1-71 >10000 370

3-1-72

钢筋混凝土与钢结

构

≤5000 290

3-1-73 ≤8000 315

3-1-74 ≤10000 335

3-1-75 >10000 360
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2. 区间工程

明挖区间

编号 区间长度（m） 土建结构工期（天）

3-1-76 ≤400 250

3-1-77 >400 380

盾构区间

编号 单洞隧道长度（m） 土建结构工期（天）

3-1-78 ≤600 150

3-1-79 ≤800 170

3-1-80 ≤1000 190

3-1-81 ≤1100 210

3-1-82 ≤1200 230

3-1-83 ≤1300 250

3-1-84 ≤1400 270

3-1-85 ≤1600 290

3-1-86 ≤1800 310

3-1-87 ≤2000 330

3-1-88 每增 100m 18

暗挖区间（矿山法(围岩等级Ⅰ~Ⅲ级）)

编号 结构类型 单向开挖长度（m） 土建结构工期（天）

3-1-89

单线洞

≤200 195

3-1-90 ≤300 285

3-1-91 ≤400 370

3-1-92 ≤500 460

3-1-93 ≤600 550

3-1-94

双线洞

≤200 305

3-1-95 ≤300 450

3-1-96 ≤400 595

3-1-97
三线洞

≤200 410

3-1-98 ≤300 605

暗挖区间（矿山法(围岩等级Ⅳ~Ⅵ级）)

编号 结构类型 单向开挖长度（m） 土建结构工期（天）
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编号 结构类型 单向开挖长度（m） 土建结构工期（天）

3-1-99

单线洞

≤200 250

3-1-100 ≤400 480

3-1-101 ≤600 710

3-1-102
双线洞

≤200 380

3-1-103 ≤300 540

3-1-104
三线洞

≤200 580

3-1-105 ≤300 830

U形槽区间及地面过渡段区间

编号 单向开挖长度（m） 土建结构工期（天）

3-1-106 ≤200 180

3-1-107 ﹥200 250

高架区间

编号 区间长度（m） 土建结构工期（天）

3-1-108 ≤1000 260

3-1-109 ≤1500 275

3-1-110 ≤2000 290

3-1-111 ≤2500 310

3-1-112 ≤3000 320

3-1-113 ﹥3000 330

竖井工程

编号 竖井类型 竖井数量（座） 土建结构工期（天）

3-1-114 矿山法竖井 1 175

3-1-115 盾构井 1 355



164

3. 轨道工程

轨道工程（现浇道床板）正线铺轨

编号 正线线路长度（km） 工期（天）

3-1-116 ≤10 162

3-1-117 ≤15 202

3-1-118 ≤20 222

3-1-119 ≤25 242

3-1-120 ≤30 262

3-1-121 ≤35 277

3-1-122 ≤40 292

3-1-123 每增加5Km增加工期 15

轨道工程（现浇道床板）高等减振增加

编号 正线线路长度（km） 工期（天）

3-1-124 ≤3 19

3-1-125 ≤6 37

3-1-126 ≤9 55

3-1-127 ≤12 73

3-1-128 每增加5Km增加工期 19

轨道工程（现浇道床板）特殊减振增加

编号 正线线路长度（km） 工期（天）

3-1-129 ≤3 96

3-1-130 ≤6 136

3-1-131 ≤9 171

3-1-132 ≤12 206

3-1-133 每增加5Km增加工期 36

轨道工程（预制道床板）正线铺轨

编号 正线线路长度（km） 工期（天）

3-1-134 ≤10 227

3-1-135 ≤15 283

3-1-136 ≤20 311

3-1-137 ≤25 339

3-1-138 ≤30 367
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编号 正线线路长度（km） 工期（天）

3-1-139 ≤35 388

3-1-140 ≤40 409

3-1-141 每增加5Km增加工期 21

轨道工程（预制道床板）高等减振增加

编号 正线线路长度（km） 工期（天）

3-1-142 ≤3 27

3-1-143 ≤6 52

3-1-144 ≤9 77

3-1-145 ≤12 102

3-1-146 每增加5Km增加工期 27

轨道工程（预制道床板）特殊减振增加

编号 正线线路长度（km） 工期（天）

3-1-147 ≤3 134

3-1-148 ≤6 190

3-1-149 ≤9 239

3-1-150 ≤12 288

3-1-151 每增加5Km增加工期 50
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第二章 设备安装和装修工程

说 明

一、本章包括通用安装、装修、供电、通信、信号、自动售检票、屏蔽门、

综合监控/环境与设备监控、消防（火灾报警、气体灭火）等系统工程。

二、通用安装工程包括通风空调、给排水及消防工程、动力照明等系统工程。

三、装修工程包括车站设备区及公共区装修、出地面四小件、导向标识及广

告灯箱安装等。

四、供电系统包含 110KV主变、35KV供电（包括环网、变配电、杂散电流、

电力监控系统）、接触网等。接触网综合考虑了刚性接触网和柔性接触网。

五、通信系统包括专用通信系统、公安通信系统、政务通信系统、民用通信

系统和乘客信息系统。（通信系统己包含办公自动化系统工期。）

六、自动售检票系统不包括票务中心、车辆基地维修检测中心及总控制中心

机房建设工期。

七、综合监控/环境与设备监控系统包含综合监控、环境与设备监控、门禁、

安防系统。

八、消防系统包含火灾报警、气体灭火系统。

九、本章设备各系统工期施工内容包括设备安装、单机调试、系统调试：设

备各系统需做综合联调的，另增加工期 60天。

十、系统设备安装工程定额工期计算：

1.通用安装、装修工程：按建筑面积计算工期；

2.供电系统工程：110KV主变、35KV供电，按变电所数量计算工期。接触

网，按线路长度计算工期。

3.通信、信号系统工程：按车站数量、地上或地下计算工期；

4.自动售检票系统工程：按车站数量、平均单站闸机（通道）数量计算工期；

5.屏蔽门系统工程：按车站数量、站台有效长度计算工期；

6.综合监控/环境与设备监控系统工程：按车站数量计算工期；

7.消防系统工程：按车站数量、平均单站建筑面积计算工期。
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1. 车站、区间通用安装工程

编号 车站类型（高架、地面、地下） 建筑面积（㎡） 工期（天）

3-2-1
地面站

≤10000 150

3-2-2 ＞10000 180

3-2-3
高架站

≤10000 170

3-2-4 ＞10000 200

3-2-5
地下站

≤15000 230

3-2-6 ＞15000 260

2. 车站装修工程

编号 车站类型（高架、地面、地下） 建筑面积（㎡） 工期（天）

3-2-7
地面站

≤10000 150

3-2-8 ＞10000 180

3-2-9
高架站

≤10000 170

3-2-10 ＞10000 200

3-2-11
地下站

≤15000 230

3-2-12 ＞15000 260

3. 供电系统工程

110KV主变电所

编号 变电所数量（所） 工期（天）

3-2-13 1 600

3-2-14 2 800

3-2-15 ＞2 1000

35KV供电系统

编号 变电所数量（所） 工期（天）
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地上 地下

3-2-16 ≤10 220 250

3-2-17 ≤20 290 320

3-2-18 ≤30 330 360

3-2-19 ＞30 350 380

接触网系统

编号 线路长度（km）
工期（天）

地上 地下

3-2-20 ≤10 210 230

3-2-21 ≤20 240 260

3-2-22 ≤30 280 300

3-2-23 ≤40 300 320

3-2-24 ≤50 320 340

3-2-25 ＞50 330 350

通信系统

编号 车数量（站）
工期（天）

地上 地下

3-2-26 ≤10 225 250

3-2-27 ≤20 285 310

3-2-28 ≤30 335 360

3-2-29 ＞30 375 400

信号系统

编号 车数量（站）
工期（天）

地上 地下

3-2-30 ≤10 260 280

3-2-31 ≤15 310 330

3-2-32 ≤20 380 400

3-2-33 ≤25 430 450
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编号 车数量（站）
工期（天）

地上 地下

3-2-34 ≤30 460 480

3-2-35 ＞30 480 500

自动售检票系统

编号 车站数量（站）

工期（天）

平均单站闸机

（通道）数量

20个以内

平均单站闸机

（通道）数量

30 个以内

平均单站闸机

（通道）数量

30个以外

3-2-36 ≤10 360 375 390

3-2-37 ≤15 400 415 430

3-2-38 ≤20 440 455 470

3-2-39 ≤25 470 485 500

3-2-40 ≤30 610 625 640

3-2-41 ＞30 690 705 720

屏蔽门系统

编号
车站数量

（站）
屏蔽门类型

工期（天）

站台有效长

度120m以内

站台有效长

度 160m以内

站台有效长

度160m以外

3-2-42 ≤10

半封闭站台门

230 245 260

3-2-43 ≤15 245 260 275

3-2-44 ≤20 260 275 290

3-2-45 ≤25 275 290 305

3-2-46 ≤30 290 305 320

3-2-47 ＞30 305 320 335

3-2-48 ≤10

全封闭站台门

245 260 275

3-2-49 ≤15 260 275 290

3-2-50 ≤20 275 290 305
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编号
车站数量

（站）
屏蔽门类型

工期（天）

站台有效长

度120m以内

站台有效长

度 160m以内

站台有效长

度160m以外

3-2-51 ≤25 290 305 320

3-2-52 ≤30 305 320 335

3-2-53 ＞30 320 335 350

综合监控、环境与设备监控系统

编号 车站数量（站） 工期（天）

3-2-54 ≤10 365

3-2-55 ≤15 410

3-2-56 ≤20 460

3-2-57 ≤25 520

3-2-58 ≤30 570

3-2-59 ＞30 620

消防系统（火灾报警、气体灭火）

编号 车站数量（站）
工期（天）（平均单站建筑面积㎡）

≤15000 ≤20000 ＞20000

3-2-60 ≤10 330 350 370

3-2-61 ≤15 360 380 400

3-2-62 ≤20 400 420 440

3-2-63 ≤25 450 470 490

3-2-64 ≤30 500 520 540

3-2-65 ＞30 550 570 590
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第三章 车辆段/停车场工程

说 明

一、本章包括完成地基处理（不包含堆载预压、吹填砂）、土石方、主体结

构、设备安装及装修等机电安装及调试范围内的所有工作。

二、整体有上盖的按盖体建筑面积计算。本定额工期按单层车辆段/停车场

编制。

三、整体无上盖的按车辆段红线范围内的占地面积计算。

四、车辆段/停车场工程定额工期计算：按结构类型、建筑面积计算工期。
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车辆段/停车场工程

编号 结构类型 建筑面积（㎡） 工期（天）

3-3-1

整体有上盖

≤250000 880

3-3-2 ＞250000 940

3-3-3

整体无上盖

≤250000 760

3-3-4 ＞250000 820
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